
 

ООО «АПРИТ» 

 

 
                                                    

                                                                                                                                                                     

 

Член СРО Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры».  

Номер записи в государственном реестре СРО-П-168-22112011 

 
 

 
Заказчик – Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию 

Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского 

муниципального округа 

 
 
 

Разработка проектно-сметной документации на 

рекультивацию несанкционированной свалки 

размещения ТКО в пгт Итатский  
 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

Проект ликвидации накопленного вреда 

 

Раздел 2. Содержание, объемы и график работ по 

ликвидации накопленного вреда 

 

 

1825-Л-СО 

 

 
 

 

 

 

 

 

2024 



 

ООО «АПРИТ» 
 

 
                                                    

                                                                                                                                                                     

Член СРО Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры».  

Номер записи в государственном реестре СРО-П-168-22112011 

 

 

 
 СОГЛАСОВАНО 

 

 
/           / 

(подпись)  

«    »   г  

 

Разработка проектно-сметной документации на 

рекультивацию несанкционированной свалки 

размещения ТКО в пгт Итатский   
 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

Проект ликвидации накопленного вреда 

 

Раздел 2. Содержание, объемы и график работ по  

ликвидации накопленного вреда  

 

1825-Л-СО 

 

 

 

Директор            К.В. Глухов  

 

Главный инженер проекта        И.В. Семакин     

  

 

 

2024



                                                                                                                                               
               

               

                                          

2 

 

 
Изм. 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 
№док. 

 

 
Подпись 

 

 
 

 

 

 

 
Дата 
01.24 

 01.24 
  
 01.24 

 01.24 
 

Разработал 
 Проверил 
 
 Н. контроль 
 ГИП 

Корнева 
Семакин 
 я 

Егоров 
Семакин 

 

 
 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 

 
 

 
 

 
  

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

1825-Л-С  

 

Содержание проекта 
ликвидации 

 

Стадия 

П 
Лист 

1 
 

Листов 

 
 

ООО «АПРИТ» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ЛИКВИДАЦИИ 

 

Обозначение Наименование Примечание 

1825-Л-ПЗ    
Пояснительная записка и эколого-экономическое 

обоснование работ по ликвидации накопленного вреда 
Раздел 1 

1825-Л-СО 
Содержание, объемы и график работ по ликвидации 

накопленного вреда 
Раздел 2 

1825-Л-СМ 
Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат 

на проведение работ по ликвидации накопленного вреда 
Раздел 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Подпись Изм. Кол.уч №док 

Вз
ам

.и
нв

 №
. 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в.
№

 п
од

л.
 

1825-Л-СО 

 2 Лист Дата 

Лист 

3 

  Содержание раздела 2 

1 Результаты обследования объекта, которое проводится в объеме, необходимом для 

обоснования состава работ по ликвидации накопленного вреда, в том числе почвенные и иные 

полевые обследования, а так же лабораторные исследования ........................................................ 6 

2 Состав мероприятий по ликвидации накопленного вреда в объемах, необходимых для 

достижения нормативов качества окружающей среды, гигиенических нормативов, обеспечения 

соответствия строительным нормам и правилам. ........................................................................... 21 

3 Последовательность и объем проведения мероприятий по ликвидации накопленного вреда 28 

4 Сроки проведения мероприятий по ликвидации накопленного вреда с разбивкой по этапам 

проведения отдельных видов работ, в том числе график ликвидации накопленного вреда 

(помесячный). ..................................................................................................................................... 50 

5 Планируемые сроки окончания сдачи работ по ликвидации накопленного вреда. ................. 51 

6 Порядок осуществления заказчикам контроля за выполнением работ по ликвидации 

накопленного вреда, а также контроля за привлечением исполнителем к выполнению контракта 

субподрядчиков и сроками выполнения такого контракта. ........................................................... 52 

7 Перечень нормативных документов ............................................................................................. 55 

8 Приложения ..................................................................................................................................... 57 

9 Графическая часть ........................................................................................................................... 58 

Лист 1 – Ситуационный план  

Лист 2 – Стройгенплан. М1:2000 

Лист 3 – Устройство площадки временных зданий и сооружений 

Лист 4 – План площадки с твердым покрытием на период строительства 

Лист 5 – Продольные профили водоотводных канав К-1 и К-2 

Лист 6 – Конструкция укрепления откосов георешеткой 

Лист 7 – Разрезы 1-1, 2-2 

Лист 8 – Разрезы 3-3, 4-4  

Лист 9 – Разрезы 5-5, 6-6 

Лист 10 – Календарный план-график количества работников и механизмов, занятых на 

выполнении работ в I год технического этапа рекультивации 

Лист 11 – Календарный план-график количества работников и механизмов, занятых на 

выполнении работ во II год технического этапа рекультивации 

Лист 12 – Календарный план-график количества работников и механизмов, занятых на 

выполнении работ в I год биологического этапа рекультивации 

Лист 13 – Календарный план-график количества работников и механизмов, занятых на 

выполнении работ во II, III, IV год биологического этапа рекультивации 



 

 

 

Подпись Изм. Кол.уч №док 

Вз
ам

.и
нв

 №
. 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в.
№

 п
од

л.
 

1825-Л-СО 

 3 Лист Дата 

Лист 

4 

 1 Результаты обследования объекта, которое проводится в объеме, 

необходимом для обоснования состава работ по ликвидации накопленного 

вреда, в том числе почвенные и иные полевые обследования, а также 

лабораторные исследования 

Для обследования объекта были проведены все необходимые виды изысканий: 

- инженерно-геодезические; 

- инженерно-геологические; 

- инженерно-гидрометеорологические; 

- инженерно-экологические. 

При их проведении были выполнены виды обследований, работ и лабораторные 

исследования, которые представлены в табл.  1. 

Таблица 1 - Виды и объемы выполненных работ 

№ Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 2 3 4 

 I. Инженерно-геодезические изыскания   

1 Рекогносцировочное обследование, поиск 

коммуникаций 

га 5,0 

2 Обследование исходных пунктов пункт 5,0 

3 Создание (развитие) съемочных геодезических 

сетей, 2 разряда, 2 категория без закладки 

центров 

пункт 2,0 

4 Создание инженерно-топографических планов 

масштаба 1:500 

га 5,0 

5 Составление технического отчета/программы 

изысканий 

Отчет/ 

Прогр. 

1/1 

6 Оформление графических приложений дм2 20,0 

7 Согласование местоположения коммуникаций 

с эксплуатирующими организациями 

лист 2 

 II. Инженерно-геологические изыскания    

1 
Рекогносцировочное обследование местности 

для создания геологических разрезов 

км 1,7 

2 
Разбивка и планово-высотная привязка 

инженерногеологических выработок 

геол. 

выраб. 
10 

3  

Механическое колонковое бурение скважин 

диаметром до 135 мм глубиной бурения до 12,0 

м. 

скв./п.м. 10/120 

4 Отбор монолитов из буровых скважин монолит 41 

5 Отбор проб нарушенной структуры проба 0 

6 Отбор проб грунтов на химический анализ проба 6 

7 Отбор проб воды на химический анализ проба 3 

8 Ликвидационный тампонаж скважин скв./п.м. 10/120 
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9 
Геофизические исследования: 
Вертикальное электрическое 
зондирование (ВЭЗ) 

опыт 

 

3 

 

 

10 Лабораторные исследования грунтов: 

 

  

10.1 -Природная влажность опр. 41 

10.2 -Плотность опр. 41 

10.3 Трехосное сжатие испытание 18 

10.4 Сдвиговые испытания испытание 18 

10.5 Химический анализ грунтов проба 6 

10.6 Химический анализ воды проба 3 

10.7 Определение содержания органических 
веществ 

проба 19 

10.8 Испытание грунтов на пучинистость испытание 9 

10.9 Определение коэффициента фильтрации опр. 9 

11 Обработка буровых работ п.м. 120 

12 Обработка лабораторных данных проба 41 

13 Составление инженерно-геологического отчета отчет 1 

14 Составление программы инженерно-

геологических изысканий 
программа 1 

 III. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания  
  

1 Рекогносцировочное обследование водных 

объектов 
км 0,5 

2 Составление схемы гидрометеорологической 

изученности 
1 схема  1 

3 Составление таблицы гидрологической 

изученности 
1 таблица 1 

4 Подбор станций или постов с оценкой качества 

материалов наблюдений и степени их 

репрезентативности 

1 

годостанция 
2 

5 Построение розы ветров 1 роза 1 

6 Составление климатической характеристики 

района изысканий при числе 

метеорологических станций – 1 (число 

годостанций до 50) 

1 записка 1 

7 Составление программы производства 

гидрологических работ 
1 программа  1 

8 Составление технического отчета  отчет  1 

 IV. Инженерно-экологические изыскания   

1 Рекогносцировочное обследование:  

- визуальная оценка, описание рельефа и 

растительности; 

- оценка местности на наличие других 

источников антропогенной нагрузки; 

- уточнение мест опробования проб почв 

га 2,5 

2 Радиационное обследование участка 

площадью, га (обследование гамма излучения ) 
точки(га) 16(1,5) 

3 Анализ почвогрунтов на содержание тяжелых 

металлов с гл. 0,0-0,2 м 

проба 4 
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4 Определение содержания 3,4 бенз(а)пирена в 

пробах почвы с гл. 0,0-0,2 м 

проба 4 

5 Анализ почвогрунтов на содержание 

нефтепродуктов с гл. 0,0-0,2 м 

проба 4 

6 Анализ почвогрунтов на микробиологические 

показатели с гл. 0,0-0,2 м 

проба 4 

7 Анализ почвогрунтов на паразитологические 

показатели с гл. 0,0-0,2 м 

проба 4 

8 Определение гранулометрического состава 

почвогрунтов с гл. 0,0-0,2 м 

проба 4 

9 Анализ почвогрунтов на содержание тяжелых 

металлов с гл. 0,2-0,4 м 

проба 3 

10 Определение содержания 3,4 бенз(а)пирена в 

пробах почвы с гл. 0,2-0,4 м 

проба 3 

11 Анализ почвогрунтов на содержание 

нефтепродуктов с гл. 0,2-0,4 м 

проба 3 

12 Анализ почвогрунтов на содержание тяжелых 

металлов с гл. 0,4-1,0 м 

проба 3 

13 Определение содержания 3,4 бенз(а)пирена в 

пробах почвы с гл. 0,4-1,0 м 

проба 3 

14 Анализ почвогрунтов на содержание 

нефтепродуктов с гл. 0,4-1,0 м 

проба 3 

15 Анализ загрязнения воздушной среды (фоновая 

справка) 

справка 1 

16 Измерения шума точка 2 

17 КХА воды природной поверхностной  проба 5 

18 Анализ воды природной поверхнстной на 

санитарно-микробиологические и 

паразитологические показатели 

проба 5 

19 Анализ воды природной поверхностной на 

органолептические показатели 
проба 5 

20 КХА донных отложений проба 5 

21 Анализ донных отложений на биологические 

показатели 
проба 5 

22 КХА воды природной подземной проба 5 

23 Анализ воды природной подземной на 

санитарно-микробиологические и 

паразитологические показатели 

проба 5 

24 Анализ воды природной подземной на 

органолептические показатели 
проба 5 

25 Определение морфологического состава 

отходов 
проба 9 

26 Инженерно-экологическое обследование для 

составления инженерно-экологической карты 
га/шт 1,6/1 

 

В данной главе приводятся только те результаты, которые необходимы для обоснования 

состава работ по ликвидации накопленного вреда.  

Для предотвращения попадания поверхностных вод с водосборной части участка 

предусмотрен ограждающий канал, впадающий в существующий водоем, а так же ограждающий 
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канал над площадкой временных зданий и сооружений. Это предотвратит попадание 

поверхностных вод в период строительства на свалку и на площадку, что предотвратит их 

загрязнение. 

По данным результатов инженерным-экологических изысканий, выполненных ООО НПФ 

«ТрестГеоПроектстрой» в сентябре 2023 г., грунтовые воды обнаружены на глубине 0,5-3,8 м. 

Непосредственно в слое размещенных отходов фильтрат не обнаружен. 

Для качественной оценки поверхностных вод, контактирующих с отходами, был 

проведен химический анализ проб воды. В таблице 2 представлены результаты количественного 

химического анализа поверхностной воды с тела свалки.   

Таблица 2 - Результаты количественного химического анализа поверхностной воды 

Показатель Проба №1 

 

Проба №2 Проба №3 Проба №4 Проба №5 ПДК р.х. 

БПК, 

мгО2/дм3 

1,8 1,6 1,7 1,5 1,4 - 

Кальций, 

мг/дм3 

100,0 110,0 100,0 110,0 110,0 180 

Магний, 

мг/дм3 

15,0 17,0 23,0 18,0 20,0 40 

Растворен

ный 

кислород, 

мг/дм3 

6,95 6,8 6,75 6,7 6,55 - 

Хлорид-

ион, мг/дм3 

<10 <10 <10 <10 <10 300 

Гидрокарб

онат-ион, 

мг/дм3 

<6,1 <6,1 <6,1 <6,1 <6,1 - 

Водородн

ый 

показатель

, ед. рН 

7,7 7,9 6,9 7,2 7,6 - 

Нефтепрод

укты, 

мг/дм3 

0,045 0,040 0,039 0,050 0,055 0,05 

Сухой 

остаток, 

мг/дм3 

310 300 305 325 335 - 

Фенол, 

мг/дм3 

<0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

Железо 

общее, 

мг/дм3 

0,10 0,11 0,10 0,10 0,093 0,1 

Марганец, 

мг/дм3 

0,093 0,075 0,084 0,079 0,090 0,01 

Нитрат-

ион, мг/дм3 

2,1 2,5 2,9 3,0 2,6 40 

Нитрит-

ион, мг/дм3 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,08 
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Сульфат-

ион, мг/дм3 

45,0 50,0 40,0 33,0 32,0 100 

Медь, 

мг/дм3 

0,012 0,016 0,014 0,022 0,018 0,001 

Мышьяк, 

мг/дм3 

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 

Никель, 

мг/дм3 

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 

Ртуть, 

мкг/дм3 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,00001 

Свинец, 

мг/дм3 

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,006 

ХПК, 

мгО/дм3 

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - 

Цинк, 

мг/дм3 

0,039 0,030 0,036 0,042 0,050 0,01 

Окисляемо

сть 

перманган

атная 

2,22 2,09 2,11 2,02 2,12 - 

Температу

ра, °С 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 - 

Запах при 

20 град С, 

балл 

2 2 2 2 2 - 

Запах при 

60 град 

С,балл 

2 2 2 2 2 - 

Цветность, 

град 

цветности 

9,9 16,3 18 19,0 17,0 - 

Мутность 

(по 

Каолину), 

мг/дм3 

1,0 0,99 0,69 0,81 0,71 - 

Сероводор

од, мг/дм3 

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 - 

Жесткость 

общая, °Ж 

4,0 3,9 4,1 4,3 4,4 - 

ПАВ 

анионные, 

мг/дм3 

0,40 0,36 0,39 0,29 0,50 - 

СПАВ 

катионные, 

мг/дм3 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 

СПАВ 

неиногенн

ые, мг/дм3 

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 

Азот 

аммонийн

ый, мг/дм3 

менее 

0,078 

менее 

0,078 

менее 0,078 менее 0,078 менее 

0,078 

- 

Фториды, 

мг/дм3 

0,44 0,40 0,49 0,50 0,45 0,05 
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Натрий, 

мг/дм3 

49,0 51,0 50,0 53,0 48,0 120,0 

Калий, 

мг/дм3 

9,1 8,4 8,7 7,8 8,1 50,0 

Кадмий, 

мг/дм3 

0,00054 0,00048 0,00051 0,00050 0,00039 0,005 

Фосфат-

ион, мг/дм3 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,2 

 

Уровень загрязненности поверхностных вод показал, что концентрация железа общего 

превышена в пробе №2 — в 1,1 раза, нефтепродуктов в пробе № 5 в 1,1 раза, марганца во всех пробах 

в 7,5-9,3 раза, меди во всех пробах в 12-22 раза, цинка в 3-5 раз во всех пробах. Однако, в результате 

анализов имеем одинаковые показатели в фоновых пробах, взятых выше свалки, и пробах, взятых в 

водоемах на участке. Следовательно, свалка на загрязнение поверхностных вод не влияет. 

Для предотвращения прохождения поверхностной воды сквозь тело свалки и возможного  

загрязнения предусмотрено устройство защитного экрана сверху уложенных отходов. После 

завершения рекультивации вода будет скатываться по поверхности участка. 

Таблица 3 - Результаты химического, микробиологического и паразитологического 

анализа поверхностной воды 

Наименование 

показателя 

Результаты 

исследован

ий  

Проба №1  

Результаты 

исследовани

й  

Проба №2  

Результаты 

исследовани

й  

Проба №3  

Результаты 

исследовани

й  

Проба №4  

Результаты 

исследовани

й  

Проба №5 

Нормативы 

Общие 

(обобщенные 

колиформные 

бактерии 

(ОКБ), КОЕ в 

100 мл 

0 0 0 0 

 

 

0 
Отсутствие 

Термотолерант

ные 

клиформные 

бактерии 

(ТКБ), КОЕ в 

100 мл 

0 0 0 0 

 

 

 

0 
Отсутствие 

Колифаги, БОЕ 

в 100 мл 
0 0 0 0 

0 
Отсутствие 

Возбудители 

кишечных 

инфекций 

бактериальной 

природы 

(патогенные 

микроорганизм

ы) – бактерии 

рода Salmonella 

семейства 

Enterobacteriace

ae 

(идентификаци

я до рода). 

Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 
Отсутствие 
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Яйца и личинки 

гельминтов, 

цисты лямблий. 

Ооцисты 

криптоспориди

й, в 25 дм3 

0 0 0 0 

 

 

 

0 
Отсутствие 

Фекальные 

стрептококки/э

нтерококки 

0 0 0 0 

 

 

0  

 

По микробиологическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды 

соответствуют установленным нормативам.  

Гидрогеологические условия изыскиваемого района формируются под влиянием 

совокупности естественных (особенности геологического строения, тектоника, геоморфология, 

гидрография, климат) и искусственных (техногенное преобразование рельефа) факторов.  

Оценка условий защищенности грунтовых вод проводится по методике, предложенной в 

работе Гольдберг, Гадза (1984) [1]. Согласно методике, степень защищенности подземных вод 

оценивается по сумме условных баллов, вычисленной по следующим градациям: глубине 

залегания грунтовых вод (Н), мощностям слабопроницаемых отложений (m) и их 

литологическим группам (a,  b, c). 

Сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей 

слабопроницаемых отложений и их литологических свойств, определяет степень защищенности 

грунтовых вод.  

По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемые грунты делятся на три 

группы (a – супеси и легкие суглинки с Кф=0,1-0,01 м/сут;  c – тяжелые суглинки и глины  с  

Кф<0,001 м/сут; b – смесь пород групп a и c с Кф=0,01-0,001 м/сут) и в зависимости от мощности, 

литологии и фильтрационных свойств этих грунтов в разрезе определяется количество баллов 

защищенности для того или иного рассматриваемого участка, таблица 4 

Таблица 4 - Баллы защищенности водоносного горизонта в зависимости от 

мощности (m) и литологии слабопроницаемых отложений 

m, м 
Литологическая 

группа 
Баллы m, м 

Литологическая 

группа 
Баллы 

<2 

a 1 

12-14 

a 7 

b 1 b 10 

c 2 c 14 

2-4 

a 2 

14-16 

a 8 

b 3 b 12 

c 4 c 18 

4-6 

a 3 

16-18 

a 9 

b 4 b 13 

c 6 c 18 
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6-8 

a 4 

18-20 

a 10 

b 6 b 15 

c 8 c 20 

8-10 

a 5 

>20 

a 12 

b 7 b 18 

c 10 c 25 

10-12 

a 6    

b 9    

c 12    

 

 Также определяются баллы в зависимости от глубины уровня грунтовых вод (при 

глубине менее 10 м – 1 балл; 10-20 м – 2 балла; 20-30 м – 3 балла; 30-40 м – 4 балла; более 40 м 

– 5 баллов). Далее баллы, полученные за мощность зоны аэрации и баллы, полученные за 

мощность имеющихся в разрезе слабопроницаемых пород, суммируются.  

По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности грунтовых вод: I категория 

– не защищенные (сумма баллов <5); II категория – слабо защищенные (сумма баллов 5-10); III 

категория – защищенные (сумма баллов 10-15); IV категория – защищенные (сумма баллов 15-

20); V категория – защищенные (сумма баллов 20-25); VI категория – хорошо защищенные 

(сумма баллов >25). 

Подземные воды в процессе изысканий (сентябрь 2023 г.) вскрыты всеми скважинами на 

глубинах 0,7-4,0 м, установившийся уровень на глубинах 0,5-3,8 м. Изучив инженерно-

геологические разрезы можно сделать вывод, что слой отходов не спорикасается с грунтовой 

водой, даже при максимальном прогнозном повышении УГВ. Предусмотренный проектом экран 

из бентонитовых матов предотвратит просачивание воды сквозь отходы и загрязнение 

подземных вод. 

   Таблица 5 - Оценка защищенности подземных вод 

Показатель Значение Балл 
Категория 

защищенности 

Глубина залегания уровня 

грунтовых вод, м 
0,7-4,0 1 

I 
Литологическая группа b 

1 

Мощность(m0), м <2 

Сумма баллов 2 

 

Качественно защищенность первого от поверхности горизонта подземных вод можно 

охарактеризовать как I категория – не защищенные (сумма баллов <5). Поэтому, предусмотрен 

защитный экран из бентонитовых матов. 
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При проведении инженерных изысканий был проведен отбор проб подземной воды в 5 

точках.  

Результаты исследований представлены в таблицах  6, 7. 

  Таблица 6 - Результаты исследований проб подземной воды в 5 точках 

Показатель Проба №1 

 

Проба №2 

 

Проба №3 Проба №4 Проба №5 ПДК хоз-

пит. 

БПК, 

мгО2/дм3 

2,8 2,6 2,8 2,0 2,0 - 

Кальций, 

мг/дм3 

120,0 130,0 120,0 130,0 130,0 - 

Магний, 

мг/дм3 

22,0 24,0 23,0 19,0 20,0 - 

Растворенны

й кислород, 

мг/дм3 

6,0 6,10 6,25 5,95 6,50 - 

Хлорид-ион, 

мг/дм3 

16,0 15,0 11,0 10,0 11,0 - 

Гидрокарбона

т-ион, мг/дм3 

<6,1 <6,1 <6,1 <6,1 <6,1 - 

Водородный 

показатель, 

ед. рН 

7,6 7,5 7,4 7,1 7,0 - 

Нефтепродук

ты, мг/дм3 

0,030 0,027 0,022 0,020 0,021 0,3 

Сухой 

остаток, 

мг/дм3 

230 205 200 235 225 1500 

Фенол, 

мг/дм3 

<0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0005 0,1 

Железо 

общее, мг/дм3 

0,078 0,089 0,093 0,085 0,081 0,3 

Марганец, 

мг/дм3 

0,0095 0,0084 0,0092 0,0087 0,0088 0,1 

Нитрат-ион, 

мг/дм3 

1,0 1,5 1,7 1,9 2,0 45 

Нитрит-ион, 

мг/дм3 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 3,3 

Сульфат-ион, 

мг/дм3 

30,0 20,0 27,0 29,0 22,0 500 

Медь, мг/дм3 0,037 0,052 0,049 0,041 0,055 1,0 

Мышьяк, 

мг/дм3 

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 

Никель, 

мг/дм3 

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 

Ртуть, 

мкг/дм3 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,0005 

Свинец, 

мг/дм3 

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,03 

ХПК, 

мгО/дм3 

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - 
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Цинк, мг/дм3 0,035 0,031 0,036 0,039 0,052 1,0 

Окисляемост

ь 

перманганатн

ая  

2,10 2,95 2,80 2,60 2,55 - 

Температура, 

°С 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - 

Запах при 20 

град С, балл 

2 2 2 2 2 - 

Запах при 60 

град С,балл 

2 2 2 2 2 - 

Цветность, 

град 

цветности 

15,0 10,0 11,0 14,0 12,0 20,0 

Мутность (по 

Каолину), 

мг/дм3 

0,90 0,80 0,70 0,88 0,60 - 

Сероводород, 

мг/дм3 

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 10,0 

Жесткость 

общая, °Ж 

3,0 3,3 3,4 2,9 3,1 7,0 

ПАВ 

анионные, 

мг/дм3 

0,20 0,22 0,19 0,10 0,15 0,5 

СПАВ 

катионные, 

мг/дм3 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 

СПАВ 

неиногенные, 

мг/дм3 

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 

Азот 

аммонийный, 

мг/дм3 

< 0,078 < 0,078 < 0,078 < 0,078 < 0,078 1,5 

Фториды, 

мг/дм3 

0,20 0,12 0,30 0,33 0,10 - 

Натрий, 

мг/дм3 

54,0 59,0 49,0 52,0 58,0 - 

Калий, мг/дм3 6,4 6,7 5,8 6,3 5,5 - 

Кадмий, 

мг/дм3 

0,00034 0,00039 0,00036 0,00035 0,00038 0,005 

Фосфат-ион, 

мг/дм3 

0,20 0,22 0,30 0,40 0,10 0,2 

Хром, мг/дм3 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 1,0 

 

Также проведен паразитологический и микробиологический анализ воды подземной. 

Результаты представлены в таблице  7. 
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   Таблица 7 - Паразитологический и микробиологический анализ воды подземной 

Наименование 

показателя 

Результаты 

исследован

ий  

Проба №1  

Результаты 

исследовани

й  

Проба №2  

Результаты 

исследовани

й  

Проба №3  

Результаты 

исследовани

й  

Проба №4  

Результаты 

исследовани

й  

Проба №5 

Нормативы 

Общие 

(обобщенные 

колиформные 

бактерии 

(ОКБ), КОЕ в 

100 мл 

0 0 0 0 

 

 

0 
Отсутствие 

Термотолерант

ные 

клиформные 

бактерии 

(ТКБ), КОЕ в 

100 мл 

0 0 0 0 

 

 

 

0 
Отсутствие 

Колифаги, БОЕ 

в 100 мл 
0 0 0 0 

0 
Отсутствие 

Возбудители 

кишечных 

инфекций 

бактериальной 

природы 

(патогенные 

микроорганизм

ы) – бактерии 

рода Salmonella 

семейства 

Enterobacteriace

ae 

(идентификаци

я до рода). 

Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 
Отсутствие 

Яйца и личинки 

гельминтов, 

цисты лямблий. 

Ооцисты 

криптоспориди

й, в 25 дм3 

0 0 0 0 

 

 

 

0 
Отсутствие 

Фекальные 

стрептококки/э

нтерококки 

0 0 0 0 

 

 

0  

 

По микробиологическим и паразитологическим показателям подземная вода 

соответствует установленным нормативам. 

Результаты КХА грунтовых вод, поверхностных вод, контактирующих с отходами, 

имеющих гидравлическую связь с грунтовыми водами позволяют сделать вывод, что по составу 

они не соответствуют типичным для фильтрата показателям. Это также доказывается расчетом, 

приведённом ниже, выполненным на основании материалов инженерно-экологических 

изысканий.  

Для подтверждения утверждения п. 1.6 «Рекомендации по сбору, очистке и отведению 

сточных вод полигонов твердых бытовых отходов», М., 2003 [20], об отсутствии образования 
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фильтрата при складировании ТБО влажностью менее 52% выполнен расчет образования 

фильтрата на площади уложенных отходов. 

Расчет выполнен согласно, лит-ре [20], формула (2):  

V=0,01 х (h-100) х F + 0,01 х Q х (W – 52), где 

V – годовой объем фильтрационных вод, тыс. м3/год; 

h – средняя региональная норма стока, мм/год, h= 386 + 87 = 473 мм/год;  

h = 473 мм /год – табл. 9 и 10 материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий 

(70-228/23-ИГМИ); 

100 – снижение нормы стока за счет испаряющей поверхности полигона, мм/год; 

Q – среднегодовое поступление ТБО, тыс. м3/год. 

Решение об отводе участка под свалку принято в 2000г. (приложение Е), требование 

прокуратуры Тяжинского района Кемеровской области появилось в 2021г. Следовательно, 

свалка эксплуатировалась 21 год.    

W – объем уложенных отходов определенный по геологическим разрезам, составляет 

30,467 тыс. м3 

Q = 30,467 тыс. м3/год. Так как свалка закрыта, то для расчета берем весь объем 

уложенных отходов. 

W – среднегодовая влажность отходов,  

W = 30,18 % - максимальная влажность ИГЭ 1 – отходы, приложения Г материалов 

инженерно-геологических изысканий (70-228/23-ИГИ); 

F – площадь складирования отходов,  

F = 1,5869 га; 

V = 0,01 х (473 – 100) х 1,5869 + 0,01 х 30,467 х (30,18 – 52) = 5,91 – 6,65 = -0,74.  

Отрицательное значение подтверждает п.1.6 «Рекомендаций по сбору, очистки 

и отведения сточных вод полигонов захоронения ТБО», что фильтрат не образуется при 

складировании ТБО влажностью менее 52%». 

Вывод: На территории несанкционированной свалки в пгт Итатский согласно 

результатам анализов проб грунтовой и поверхностной воды, в составе инженерных изысканий 

и проведенных расчетов установлено, что фильтрат на территории полигона не образуется, 

поэтому мероприятия по его сбору и отводу не предусмотрены.   

Для решения вопроса о строительстве на рекультивируемой территории сооружений для 

отвода биогаза рассматриваем протоколы КХВ проб атмосферного воздуха, приложение Я 

материалов ИЭИ (70-228/23-ИЭИ). В протоколах отражены анализы биогаза, диссонирующего в 

атмосферный в приземную атмосферу.  

Результаты исследований представлены в таблице  8.  
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      Таблица 8 — Результаты газогеохимических исследований грунтов 

№ 

точки 

Объемная 

концентрация 

метана (CH4), об. 

% 

Объемная 

концентрация 

двуокиси углерода 

(CО2), об. % 

Объемная 

концентрация 

метана (О2), об. 

% 

Объемная 

концентрация 

водорода (H2), об. 

% 

1 0 0,040 20,8 < 0,08 

2 0 0,050 20,5 < 0,08 

3 0 0,060 20,2 < 0,08 

4 0 0,040 20,6 < 0,08 

5 0 0,060 20,4 < 0,08 

6 0 0,050 20,5 < 0,08 

 

В таблице 9 представлены критерии оценки степени газогеохимической опасности 

грунтов в зависимости от содержания в грунтовом воздухе основных компонентов биогаза и 

возможности их использования. 

             Таблица 9 — Критерии оценки степени газогеохимической опасности грунтов 

Степень 

газогеохимической 

опасности грунтов 

Объемная доля компонента, % об. Возможность 

использования 

грунта 
CH4 CО2 H2 О2 

Безопасные 

< 0,1 <1,0 < 0,1 ≥ 18,0 

Может 

использоваться без 

ограничений 

Потенциально 

опасные 

0,1 – 1,0 1,0 – 5,0 
0,1 – 

1,0 
< 18,0 

Может 

использоваться для 

инженерной 

подготовки 

территории 

Газогеохимически 

опасные  

> 1,0 > 5,0 > 1,0 < 18,0 

Не может вторично 

использоваться для 

засыпки пазух 

котлованов и 

трещин 

Пожаро- и 

взрывоопасные ≥ 5,0 - ≥ 4,0 - 

При извлечении 

вывозится на 

полигон 

 

Таблица 9 составлена на основе положений СП 47.13330.2016 [2]. 

Исследуемые грунты по степени газогеохимической опасности относятся к категории 

«безопасные» и могут использоваться без ограничений, так как максимальные содержание 

метана меньше 2,0 мг/м3 (при нормативе 50 мг/м3), а оксид углерода составляет 2,8 мг/м3 (при 

нормативе 5,0 мг/м3). В процентном отношении метан составляет 0%, оксид углерода – 0,06%. В 

соответствии с п.2.8 литературы [1] свалочные грунты на участке инертны, сбор и отвод биогаза 

не требуется, поэтому сооружения по его сбору и отводу не предусмотрены.  

Профиль антропогенных почв характеризуется значительной гетерогенностью и 

гетерохронностью сложения. Глубина преобразования нередко достигает почвообразующих 

пород, отмечается захламление строительно-бытовым мусором и уплотнение. 
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На территории участка до возникновения свалки изначально располагались черноземы 

оподзоленные. Наиболее характерный профиль этих почв : A – А" – А"В – B – (ВСк)Ск. 

Профиль почв на территории изысканий имеет следующее морфологическое строение: 

А — гумусовый горизонт мощностью 38-42 см,  черный, комковато-зернистой структуры, 

переход постепенный (глубина 0-38 см, 0-42 см); 

В — суглинок, мощностью 68-72 см, светло-коричневого цвета с темными пятнами и 

потеками гумуса, ореховато-призматической структуры, по граням структурных отдельностей 

коричневые пленочки; горизонт имеет несколько более плотное сложение и более тяжелый 

механический состав, чем вышележащий горизонт. Интервал горизонта – (38-110 см., 42-110 

см.). 

Для оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв на рассматриваемой 

территории был проведен отбор почвы на химический и микробиологический анализ. 

Протоколы исследований представлены в Приложении Ш, Щ, материалов ИЭИ. 

Результаты лабораторных исследований на содержание в почве нефтепродуктов, 

бенз(а)пирена, тяжелых металлов и мышьяка отображены в таблице  10 (пробы с глубины 0,0-

0,2 м), таблице 11 (пробы с глубины 0,2-0,4 м), таблице 12 (пробы с глубины 0,4-1,0 м). 

Значения фоновых концентраций химических элементов в почве в таблицах 

представлены из Приложения Д СП 502.1325800.2021 для черноземов, также по результатам 

лабораторных исследований фоновой пробы, отобранной на расстоянии 70 м от участка 

изысканий. 

Выявлено, что валовое содержание всех тяжелых металлов и мышьяка не превышают 

действующие нормативы ПДК/ОДК во всех пробах. 

Значение суммарного показателя загрязнения Zc в пробах определяется в соответствии с 

п. 5.11.12 СП 502.1325800.2021 по формуле: 

Zс= Σ(Ксi + …+ Ксn) – (n-1) 

где  Кci - коэффициент концентрации i-го загрязняющего вещества, равный частному 

от деления его концентрации в загрязненной и фоновой почвах;  

n - число определяемых ингредиентов. 
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Таблица 10 — Пробы с глубины 0,0-0,2 м 
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Таблица 11 — Пробы с глубины 0,2-0,4 м 
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Таблица 12 — Пробы с глубины 0,4-1,0 м 
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Категории загрязнения проб почвы по химическим показателям определены в соответствии 

с нижеследующей таблицей. 

 

Таблица 13 - Степень химического загрязнения почвы 

Категория 

загрязнен

ия 

Сумм

арны

й 

показ

а-

тель 

загря

знени

я, 

(Zс) 

Содержание в почве, мг/кг 

I класс опасности II класс опасности III класс опасности 

органич

еские 

соедине

ния 

неорганич

еские 

cоединени

я 

органич

еские 

соедине

ния 

неорганич

еские 

cоединени

я 

органич

еские 

соедине

ния 

неорганич

еские 

cоединени

я 

Чистая 
- 

От фона 

до ПДК 

От фона 

до ПДК 

От фона 

до ПДК 

От фона 

до ПДК 

От фона 

до ПДК 

От фона 

до ПДК 

Допустимая < 16 
От 1 до 2 

ПДК 

От фона 

до ПДК 

От 1 до 2 

ПДК 

От фона 

до ПДК 

От 1 до 2 

ПДК 

От фона 

до ПДК 

Умеренно 

опасная 
16-32   

  От 2 до 5 

ПДК 

От ПДК до 

Кмах 

Опасная 32-

128 

От 2 до 5 

ПДК 

От ПДК до 

Кмах 

От 2 до 5 

ПДК 

От ПДК до 

Кмах 
> 5 ПДК >Кмах 

Чрезвычай- 

но опасная 
> 128 > 5 ПДК >Кмах > 5 ПДК >Кмах 

  

В соответствии с критериями таблицы 4.5 СанПиН 1.2.3685-21, почва участка изысканий 

относится к категории «допустимая». 

Аккредитованной лабораторией ИП Иванов А. Н. были проведены исследования почвы 

по эпидемическим   показателям.   Результаты исследований представлены в таблице 14. 

  Таблица 14 - Результаты почвы по эпидемическим показателям 

 

Инде

кс 

ОКБ 

Патогенные 

бактерии, в 

т.ч. 

сальмонеллы 

И
н

д
ек

с 

эн
те

р
о

к
о

к
к

о
в
 

Цисты 

кишечных 

патогенных 

простейших 

Яйца и 

личинки 

гельминтов 

(жизнеспособн

ые) 

Личинки и 

куколки 

синантропных 

мух 

О
б

щ
ее

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

л
и

ч
и

н
о

к
 и

 

к
у

к
о

л
о

к
 

си
н

а
н

тр
о

п
н

ы
х

 м
у

х
 

Проба №1 

(фон) 
350 не обнаружены 0 не обнаружены не обнаружены 

не обнаружены 
0 

Проба №2 450 не обнаружены 0 не обнаружены не обнаружены не обнаружены 0 

Проба №3 430 не обнаружены 0 не обнаружены не обнаружены не обнаружены 0 

Проба №4 410 не обнаружены 0 не обнаружены не обнаружены не обнаружены 0 

Оценка загрязненности почв по эпидемическим показателям проведена согласно СанПиН 

1.2.3685-21. В табл.  15 представлены критерии отнесения почвы к той или иной категории. 

Таблица 15 - Степень микробиологического загрязнения почвы 

Показатель Чистая Допустимая Умеренно 

опасная 

Опасная Чрезвычайно 

опасная 

Суммарный 

показатель 

загрязнения, 

(Zс) 

- < 16 16-32 32-128 > 128- 
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Оценка чистоты 

почвы по 

«санитарному 

числу» 

0.98 и 

больше 
0.98 и больше 0,85 – 0,97 0,7-0,84 Меньше 0,69 

Оценка степени эпидемической опасности почвы 

Обощенные 

колиформные 

бактерии (ОКБ) , 

КОЕ/г 

0 1-9 10-99 100 и более - 

Энтерококки, КОЕ/г 0 1-9 10-99 100-999 1000 и более 

Патогенные 

бактерии, в т. ч. 

Сальмонеллы, КОЕ/г 

0 0 0 1-99 100 и более 

Жизнеспособные 

яйца гельминтов 

опасные для 

человека и 

животных,экз/кг 

0 1-9 10-99 100-999 1000 и более 

Жизнеспособные 

личинки гельминтов 

опасные для 

человека и 

животных, экз/кг 

0 1-9 10-99 100-999 1000 и более 

Цисты (ооцисты) 

патогенных 

кишечных 

простейших, экз/100 

г 

0 1-9 10-99 100-999 1000 и более 

Личинки –Л, куколки 

– К синантропных 

мух, экземпляров в 

пробе 

0 0 
Л – 1-9 

К-отс 

Л - 10-99 

К - 1-9 

Л – 100 и 

более 

К – 10 и 

более 

Патогенные вирусы отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

В соответствии с критериями таблицы 4.6 СанПиН 1.2.3685-21, почва участка изысканий 

относится к категории «чистая». 

Оценка степени загрязнения почв нефтепродуктами проведена согласно «Порядок 

определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. Утв. Роскомземом 

10.11.1993 г. и Минприроды РФ 18.11.1993 г.». Содержание нефтепродуктов в почве на момент 

опробования соответствует допустимому уровню загрязнения земель химическими веществами 

(1000 мг/кг). 

Также аккредитованной лабораторией ИП Иванов А. Н.  проводились исследования почв по 

агрохимическим показателям. Результаты представлены в таблице16. 

Таблица 16 - Исследования почв по агрохимическим показателям 

 Проба 

№1(фон) 

Проба №2 Проба №3 Проба №4 

Водородный показатель 

солевой вытяжки, ед. рН 
5,4 

5,8 5,5 5,6 

Водородный показатель 

водной вытяжки, ед. рН 
6,9 

7,0 7,0 7,1 
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Массовая доля 

органического в-ва, % 
3,15 

3,0 2,85 3,11 

Азот аммонийный, мг/кг менее 2,0 менее 2,0 менее 2,0 менее 2,0 

Фосфор, мг/кг 1,1 1,5 1,7 1,3 

Нитриты, мг/кг 0,072 0,066 0,010 0,092 

Калий, мг/кг 188,0 186,0 196,0 190,0 

Азот нитратный, мг/кг 2,2 2,3 2,1 2,0 

Азот нитритный, мг/кг менее 0,037 менее 0,037 менее 0,037 менее 0,037 

 

Хотя земли участка не относятся к землям сельхозназначения, но определенные 

лабораторные показатели учтены при принятии решения по выращиванию многолетних трав 

на биологическом этапе рекультивации.  
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2 Состав мероприятий по ликвидации накопленного вреда в объемах, 

необходимых для достижения нормативов качества окружающей среды, 

гигиенических нормативов, обеспечения соответствия строительным нормам 

и правилам. 

Состав мероприятий по ликвидации накопленного вреда определяются технологиями, с 

помощью которых будут проводиться эти мероприятия. Эти технологии должны соответствовать 

наилучшим доступным технологиям, выбор которых проведем в соответствии с ИТС 53-2022, 

литература [3]. Обоснование состава мероприятий по ликвидации накопленного вреда приведено 

в главе 7 раздела1 (1825-Л-ПЗ). На данном объекте в соответствии с примененными НДТ состав 

мероприятий по ликвидации накопленного вреда следующий:  

1. НДТ 1.2: 

- Устройство противофильтрационного экрана из бентонитовых матов – обеспечивает 

изоляцию массива отходов, предотвращает попадание загрязняющих веществ из отходов в 

геологическую среду и подземные воды. 

2. НДТ 1.3: 

- Устройство водоотводных канав по периметру в районе водоема на севере участка и в 

районе площадки временных зданий и сооружений – на юго-востоке участка – позволяет 

предотвратить попадание вод в массив отходов, возникновение эрозионных и деформационных 

процессов; 

- Устройство сбора и отвода поверхностной воды с твердого покрытия площадки 

временных зданий и сооружений – сооружения на период производства работ позволяют 

собирать загрязненную нефтепродуктами и ГСМ поверхностную воду и отвозить ее на очистку; 

3. НДТ 2.1: 

 - В настоящее время отходы размещены не только в границах отведенной площади, но и 

на смежных участках. Поэтому, проектом предусмотрено перемещение всех отходов в границы 

участка 42:15:0108004:1081 – позволяет очистить смежные площади и исключить негативное 

воздействие этих участков на компоненты природной среды; 

- Вывоз покрышек на утилизацию – позволяет очистить участок  и вторично использовать 

покрышки для изготовления дорожного покрытия; 

4. НДТ 2.2: 

- Крепление откосов георешеткой – предотвращает размывы и трещины закрепленного 

участка; 

5. Кроме указанных выше работ, проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
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- строительство и рекультивация после завершения работ по ликвидации – площадки 

временных зданий и сооружений; 

- дробление крупногабаритных отходов из древесины для формирования площади 

складированных отходов и её подготовки для укладки предусмотренных слоев; 

- биологический этап рекультивации очищенной площади с посадкой многолетних трав и 

уходом за ними в течении 4-х лет; 

- установка наблюдательных скважин для мониторинга участка после завершения работ 

по ликвидации. 

Проведение всех вышеперечисленных мероприятий позволит достигнуть необходимых 

нормативов качества окружающей среды при соблюдении гигиенических нормативов, 

строительных норм и правил. 
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3 Последовательность и объем проведения мероприятий по ликвидации накопленного 

вреда 

Производство работ по ликвидации накопленного вреда от несанкционированной свалки 

в пгт Итатский, включает следующие периоды: 

– организационный; 

– подготовительный; 

– основной. 

По конкурсу определяется Генподрядная организация, которая совместно с Заказчиком 

проводит мероприятия по организации строительного производства в соответствии  

с СП 48.13330.2019 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) «Организация 

строительства»  [4].  

В организационный период работ по ликвидации заказчик и исполнитель работ 

назначают ответственного за оперативное руководство работами и определяют порядок 

согласованных действий. При этом определяют и согласовывают: 

– объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения работ по ликвидации, 

а также условия их совмещения; 

– порядок оперативного руководства при возникновении аварийных ситуаций; 

– условия обеспечения стройплощадки водой и электроэнергией; 

– условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования 

и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники 

по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений  

(п. 7.4 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» [4]). 

До начала работ по ликвидации Заказчик выполняет: 

– получение разрешения от местных организаций на право производства работ; 

– обеспечение проектно-сметной документацией. 

Генподрядчик выполняет: 

– оформление финансирования работ по ликвидации накопленного вреда; 

– заключение договора подряда и субподряда на проведение работ по ликвидации 

накопленного вреда;    

– оформление разрешений и допусков на производство работ; 

– инженерную подготовку объекта (в том числе составляет ППР).  

Подготовительный период включает в себя следующие работы: 

– создание опорной геодезической сети с закреплением границ производства работ; 

– обеспечение участков работ противопожарным инвентарем и средствами связи; 



 

 

 

Подпись Изм. Кол.уч №док 

Вз
ам

.и
нв

 №
. 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в.
№

 п
од

л.
 

1825-Л-СО 

 26 Лист Дата 

Лист 

27 

– обустройство площадок хранения строительных материалов, сбора отходов 

строительного производства.  

– создание бытового городка, площадок временных зданий и сооружений и площадок 

складирования материалов, навеса; 

– доставка на объект необходимой строительной техники, машин, механизмов. 

На период производства работ по рекультивации предусмотрена дислокация площадки 

временных зданий и сооружений, а также других необходимых для производства работ 

площадок в одном месте, на въезде на территорию несанционированной свалки, см. лист 2 – 

Стройгенплан – графической части.  

В основной период выполняются технический и биологический этапы рекультивации. 

Технический этап рекультивации объекта включает следующие основные операции: 

– устройство водоотводных канав; 

– работы по планировке свалки; 

– очистка и перемещение отходов в кадастровые границы участка; 

– уплотнение и планировка перемещенных отходов; 

– засыпка грунтом и планировка участков размещения отходов за границами кадастрового 

участка; 

– доставка и укладка песка для нижнего подстилающего слоя бентонитовых матов; 

– укладка бентонитовых матов; 

– доставка и укладка песка для верхнего защитного слоя бентонитовых матов; 

– доставка и укладка условно-плодородного слоя на площади покрытия и очищенной 

площади, вне отведенного участка; 

– доставка и укладка плодородного грунта на площади покрытия и очищенной площади 

вне отведенного участка; 

– планировка поверхности; 

– посев многолетних трав с внесением удобрений на всей площади ликвидации, в т.ч. 

площадке временных зданий и сооружений.  

Объемы проводимых мероприятий по ликвидации накопленного вреда приведены ниже в 

ведомостях объемов работ, таблица 17. 

Таблица 17 - Ведомость объёмов работ на устройство водоотводной канавы в северной 

части участка 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 2 3 4 

1 

Снятие растительного грунта с трассы канав 

бульдозером, слой 0,42 см, с укладкой во 

временный отвал, перемещение до 10 м , грунт 2 

группы 

м2 

м3 

510 

214,2 
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2 
Разработка грунта 3 группы экскаватором емк. 

ковша 0,65 м3 с укладкой во временный отвал 
м3 236,1 

3 
Планировка дна канавы экскаватором-

планировщиком 
м2 60,0 

4 

Крепление дна канавы щебнем марки М800, фр. 

20-40 мм, толщиной 15 см с ПК0+22,5 до 

ПК0+31,5 

м3 1,35 

5 
Планировка откосов каналов экскаватором с 

ковшом-планировщиком 
м2 549 

6 
Укладка плодородного грунта на откосы каналов 

с планировкой откосом-планировщиком 
м3 102 

7 
Крепление откосов каналов посевом трав по слою 

плодородного грунта 

м2 

 
549 

8 
Планировка устьевой части вручную перед 

креплением 
м2 96 

9 Крепление выходной части канав К-1 и К-2:   

 
– мощение камнем марки М600, Мрз 200 

по ГОСТ 22132-76 диам. 200-300 мм 

м3 

м2 

8,4 

41,6 

 
– призма из камня ГОСТ 22132-76 р-ром 120-160 

мм 
м3 12,0 

 

– подготовка из щебня марки М800 по 

ГОСТ 8267-93, р-ром 20-40 мм, под призму из 

камня  

м3 30,0 

 – крепление георешеткой «Геомат» м2 96,0 
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Таблица 18 - Ведомость объёмов работ на устройство водоотводной канавы вдоль 

площадки временных зданий и сооружений 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 2 3 4 

1 

Снятие растительного грунта с трассы канав 

бульдозером, слой 42 см, с укладкой во 

временный отвал, перемещение до 10 м , грунт 2 

группы 

м2 

м3 

70 

20,9 

2 
Разработка грунта 3 группы экскаватором емк. 

ковша 0,65 м3 с укладкой во временный отвал 
м3 5,0 

3 
Планировка дна канавы экскаватором-

планировщиком 
м2 23,0 

5 
Планировка откосов каналов экскаватором с 

ковшом-планировщиком 
м2 240 

6 
Укладка плодородного грунта на откосы каналов 

с планировкой откосом-планировщиком 
м3 20,9 

7 
Крепление откосов каналов посевом трав по слою 

плодородного грунта 

м2 

 
240 

8 
Планировка устьевой части вручную перед 

креплением 
м2 96 

9 Крепление выходной части канав К-1 и К-2:   

 
– мощение камнем марки М600, Мрз 200 

по ГОСТ 22132-76 диам. 200-300 мм 

м3 

м2 

8,4 

41,6 

 
– призма из камня ГОСТ 22132-76 р-ром 120-160 

мм 
м3 12,0 

 

– подготовка из щебня марки М800 по 

ГОСТ 8267-93, р-ром 20-40 мм, под призму из 

камня  

м3 30,0 

 – крепление георешеткой «Геомат» м2 96,0 

 

Таблица 19 - Ведомость объемов работ на подготовку и рекультивацию площадки 

временных зданий и сооружений (ВЗиС) 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 2 3 4 

1  Срезка растительного грунта слоем t=0,42 м 

бульдозером с укладкой во временный отвал и 

перемещением до 20 м 

м3 

м2 

155,4 

370 

 

2  Разработка грунта III категории на площадке ВЗиС 

экскаватором 0,65 м3 с перемещением на 

расстояние до 30 м, в насыпь для планировки 

участка 

м3 40,6 

3  Погрузка грунта из временного отвала (грунт от 

разработка водоотводной канавы см п. 2 ВОР №1) 

экскаватором 1 м3 в автосамосвал и перевозкой 30 

км на площадь формирования 

рекультивационного слоя (условно плодородного 

грунта слоем не менее 0,6 м) 

м3 

211 

4  Разравнивание и уплотнение грунта бульдозером м3 211 
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при толщине слоя 20 см за 4 прохода 

5  Планировка площадки ВЗиС бульдозером 

79 кВт (с откосами) 
м2 460 

6  

Устройство подготовки из привозного песка под 

плиты, слой 10 см бульдозером, с перемещением 

до 20 м  

м2 

м3 

370 

37,0 

7  
Укладка плит ж/б марки 2П30-18-10 (1 шт. – 

0,8925 м3) 

шт. 

м3 

66 

58,90 

8  
Демонтаж плит ж/б (оборачиваемость – 3х 

кратная) 
шт. 66 

9  Демонтаж емкости подземной объемом 10 м3 т 1,84 

10  Демонтаж ж/б колодца  м3 2,9 

11  

Обратная засыпка котлована от емкости и ж/б 

колодца бульдозером из отвала с перемещением 

до 30 м 

м3 124,2 

12  

Восстановление плодородного слоя на площадке 

временных зданий и сооружений из временного 

бурта экскаватором 1,0 м3, грунт 1 группы ( =1,4 

т/м3) на расстояние до 30 м  

м3 

м 
15,4/370 

13  

Разравнивание плодородного грунта бульдозером 

79 кВт из временных отвалов с перемещением до 

30 м, слой 15 см, для рекультивации после 

завершения работ 

м3 155,4 

14  

Дискование подготовленной площади с 

внесением удобрений (нитроаммофоска) нормой 

90 кг/га 

га 

кг 

0,037 

3,33 

15  
Боронование в два следа и предпосевное 

прикатывание  
га 0,037 

16  

Посев многолетних трав двойной нормой высева 

с подкормкой аммиачной селитрой нормой 60 

кг/га 

га 

кг 

0,037 

2,22 

 

Таблица 20 - Ведомость объемов работ на водоотведение с площадок с твёрдым покрытием 

(площадка ВЗиС) 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количе-

ство 
1 2 3 4 

1.  Стоимость и укладка разрезанной вдоль стальной 
трубы диам. 530х7 мм, разрезанная вдоль для сбора 
воды в колодец (90,29 кг/п.м.) п. м./кг 11/993,19 

2.  Колодец-поглотитель диам. 2,0 м с горловиной диам. 
1,0 м для сбора воды, всего 

  

 в том числе:   

 – КС 10.6 (0,16 м3, 1 шт.) м3 0,16 

 – 2ПП20-1 (0,45 м3, 1 шт.) м3 0,45 

 – Кр15 (0,129 м3, 1 шт.) м3 0,129 
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 – ПО1 (0,03 м3, 12 шт.) м3 0,36 

 – КС20.6 (0,39 м3, 2 шт.) м3 0,78 

 – КСД 20-2-1Б (0,98 м3, 1 шт.) м3 0,98 

3.  Установка стальной емкости подземной марки ЕП 
объёмом 10 м3, масса емкости 1,84 т 

шт. 1 

4.  Труба соединительная «Корсис» диам. 250 мм (3,6 
кг/п.м.) 

п. м./кг 1,2/4,3 

5.  Разработка грунта 3 группы экскаватором 1 м3 во 
временный отвал 

м3 124,2 

6.  Устройство подготовки из песка для монтажа 
колодца-поглотителя, t=0,3 м 

м3 1,5 

7.  Устройство подготовки из песка для устройства 
емкости подземной, t = 0,1 м 

м3 0,8 

8.  Гидроизоляция ж/б колодца   

 - праймер битумный Технониколь №01 
(расход 0,35 л/м2) 

л 5 

 - мастика гидроизоляционная Технониколь №21 в 2 
слоя (3 кг/м2) 

кг 42 

 

Таблица 21 - Ведомость объемов работ на инженерную подготовку территории для 

проведения технического этапа рекультивации 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1  Сгребание отходов t = 0,2 м в береговой 

части водоема (северная часть участка) 

ковшом экскаватора 0,5 м3 и 

перемещением их в площадь размещения 

отходов (северная часть участка) 

м2/м3 335/67 

2  Вывоз покрышек, размещенных на свалке 

на утилизацию 277 км 

т 0,614 

3  Дробление древесины установкой 

навесной для дробления на базе трактора 

и пневмоходу 

т/м3 46,8/78 

4  Планировка существующей поверхности 

полигона в границах кадастрового участка 
м2 12177 

5  

Разработка отходов с грунтом 3 гр. 

бульдозером с перемещением до 30-ти 

метров на отведенную площадку 

м3 1890 

6  

Послойное уплотнение грунта и отходов 

до нормативной плотности (750 кг/м3) 

прицепным кулачковым катком в 5 (пять) 

проходов, слоем 30 см., на отведенной 

площади 

м3 1890 

7  
Планировка площади с размещенными 

отходами 
м2 9835 
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8  

Планировка площади в границах 

кадастрового участка, с которых 

выполнили перемещение отходов 

м2 2342 

9  

Разработка грунта экскаватором 1м3 с 

погрузкой в автосамосвалы и доставка на 

расстояние 30 км для засыпки и 

выравнивание площади временного 

отвода, на которой удалены отходы (𝛾 =
1,85 т/м3) 

м3 

т 

1890/ 

3496.5 

10  
Планировка площади засыпки в границах 

участка временного отвода 
м2 1575 

 

Таблица 22 - Ведомость объемов работ на технический этап рекультивации площади 

постоянного и временного отвода 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1  

Доставка песка для нижнего выравнивающего слоя с 

погрузкой в автосамосвалы экскаватором 1,0 м3, 

грунт 2 группы (потери грунта на транспортировку 

— 1% п. 7.29 СП 45.13330.2017; потери грунта при 

укладке в насыпи — 2,5% п. 7.30 СП 45.13330.2017 

0,95 коэффициент уплотнения песка) 

м3 2233 

2  

Разравнивание доставленного песка для нижнего 

выравнивающего слоя из временных отвалов 

бульдозером 79 кВт с перемещением до 30 м, слой 

0,2 м 

м3 2233 

3  

Уплотнение выравнивающего слоя песка 

прицепными гладковальцовыми катками 9 т 

(коэффициент уплотнения 0,95) при толщине слоя 20 

см за 5 проходов  

м3 2233 

4  
Полив водой уплотняемого песка из расчета 5 м3 на 

100 м3 песка 
м3 446,6 

5  
Укладка бентонитовых матов и бентонитовых гранул 

на слой песка (с учетом замков и нахлестов) 
м2 13848 

6  Бентонитовые гранулы  т 1,66 

7  

Доставка песка для защитного слоя с погрузкой в 

автосамосвалы экскаватором 1,0 м3, грунт 2 группы 

(потери грунта на транспортировку — 1% п. 7.29 СП 

45.13330.2017, потери грунта при укладке в насыпи 

— 2,5% п. 7.30 СП 45.13330.2017; 

0,95 – коэффициент уплотнения песка) 

м3 3938 

8  
Полив водой уплотняемого песка из расчета 5 м3 на 

100 м3 песка 
м3 787,6 

9  

Разравнивание доставленного песка для верхнего 

защитного слоя из временных отвалов бульдозером 

79 кВт с перемещением до 30 м, слой 0,3 м 

м3 3938 

10  

Уплотнение выравнивающего слоя песка 

прицепными гладковальцовыми катками 9 т 

(коэффициент уплотнения 0,95) при толщине слоя 20 

см за 5 проходов 

м3 3938 
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11  

Погрузка грунта из временного отвала экскаватором 

1 м3 в автосамосвал и перевозкой на расстояние 30 

км на площадь формирования рекультивационного 

слоя (условно плодородного грунта слоем не менее 

0,6 м) 

м3 12 213 

12  

Уплотнение площади засыпки прицепными 

кулачковыми катками 9 т (коэф. уплотнения 0,95) 

при толщине слоя 20 см за 5 проходов 

м3 12 213 

13  

Доставка плодородного грунта для посева 

многолетних трав на площади рекультивации с 

погрузкой экскаватором 1,0 м3 в автосамосвалы, 

грунт 2 группы (γ=1,8 т/м3) – слой 15 см (потери 

грунта на транспортировку — 1% п. 7.29 СП 

45.13330.2017, потери грунта при укладке в насыпи 

— 2,5% п. 7.30 СП 45.13330.2017) 

м3 2481 

14  

Разравнивание плодородного грунта бульдозером 

слоем 15 см из временного отвала на расстояние до 

30 м 

м3 2481 

15  
Планировка откосов экскаватором планировщиком 

механизированным способом 
м2 577 

16  

Уплотнение грунта на откосах экскаваторами, 

вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими 

плитами (коэффициент уплотнения 0,95) с поливом 

водой уплотняемого грунта 

м2 577 

17  

Крепление откосов георешеткой -объемная 

перфорированная, ячейкой 210х210, высотой 150 мм, 

лента 1,35 мм 

м2 577 

18  Укладка геотекстиля пл. 300 г/м2 на откос м2 635 

19  
Анкер металлический Г-образный (диаметр 12 мм, 

длина общая 700 мм) 
шт. 1731 

20  

Заполнение георешетки плодородным грунтом 

толщиной 0,25 см 

 

м3 144 

 

Таблица 23 - Ведомость объемов работ на биологический этап рекультивации (без 

площадки ВЗиС) 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 

1.  

Обработка подготовленной площади дисковыми 
боронами на глубину до 10 см с внесением удобрений 
(диаммофоска) нормой 400 кг/га 

га 

кг 

1,5869 

635 

2.  Дискование подготовленной площади на глубину до 

10 см с внесением удобрений (нитроаммофоска) 

нормой 90 кг/га 

         га 

        кг 

1,5869 

143 

3.  Боронование культиваторами в 2 следа и предпосевное 
прикатывание кольчато-шпоровыми катками 

га 
 

1,5869 

4.  Раздельно-рядовой посев многолетних трав двойной 

нормой высева (270 кг/га) 
 

га 

кг 
1,5869 

429 

5.  
Скашивание выросшей многолетней травы косилкой 
роторного типа на высоте 10-15 см в первый год 

га 1,5869 
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биологической рекультивации 

6.  Подкормка скошенной площади многолетних трав с 

последующим боронованием зубовыми боронами из 

расчета 60 кг/га аммиачной селитры (в первый год) 

га 

кг 
1,5869 

95,2 

7.  
Уход за многолетней травой во 2, 3 и 4 годы 
выращивания: 

 
 

 - подкормка азотными удобрениями (аммиачная 
селитра) в весенний период из расчета 60 кг/га; 

га 
кг 

4.7607 
286 

 - боронование на глубину 3-5 см; га 4.7607 
 - скашивание на высоту 10-15 см га 4.7607 
 - подкормка полным минеральным удобрением 

(диаммофоска) из расчета 140 кг/га с последующим 

боронованием на глубину 3-5 см; 

га 

кг 
4.7607 

666,50 

 – полив 1 раз в год из расчета 200 м3/га 
га 

м3 
4,7607 

952,14 

 

Таблица 24 - Ведомость объемов работ на строительство наблюдательной скважины (3 шт.) 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

1 шт. 
Всего 

1 Роторное бурение скважин в грунтах III группы 

установкой роторного бурения УБР-2а 

п.м. 15,2 45,6 

2 Крепление скважин обсадной трубой Ø168×4,5 мм с 

извлечением после устройства гравийной обсыпки 

фильтра и отстойника 

п.м. 

кг 

15,7 

254,03 

47,1 

762,09 

3 Установка фильтра:    

 - труба Ø127×3,5 мм, l=3,3 м м/кг 3,3/35,18 9,9/105,54 

 - муфта диам. 150 мм, l=92 мм, вес 1 шт. – 3,56 кг, 

всего 6 шт. 

кг 21,36 42,72 

 - скобы направляющие из прутка А-I-10, l=315 мм шт./кг 3/0,60 9/1,80 

 - нити из стеклоткани м 6,8 20,4 

 - кольцо опорное из прутка А-I-6, l=400 мм шт./кг 1/0,09 3/0,27 

 - проволока стальная для обвивки 2,5-0-1Ц, l=10650 

мм 

кг 1,78 5,34 

 - сетка тканая синтетическая по ТУ 13-0281151-21-89 м2 6,58 19,74 

4 Устройство гравийной обсыпки фильтра, гравий по 

ГОСТ 8267-93, размер фракции св. 10 до 20 мм, М600 

Др.16 

м3 0,198 0,594 

5 Устройство отстойника:    

 - труба стальная диам. 127×3,5, l=1,0 м кг 10,66 31,98 

 - пробка деревянная (конус диам. 130 мм) м3 0,2 0,6 

 - скобы направляющие из прутка А-I-10, l=315 мм, вес 

1 шт. - 0,2 кг 

шт./кг 3/0,6 9/1,8 

 - устройство фильтра из щебня метаморфических 

пород марки М800 по ГОСТ 8267-93 фр. 20-40 мм 

(метаморфические породы),  t=20 см в основании 

скважины;  

м3 0,044 0,132 

6 Установка труб кондуктора, по ГОСТ 10704-91: 

-Ø127×3,5 мм 

-Ø159×4,5 мм 

 

п.м./кг 

п.м./кг 

 

11,7/124,72 

0,8/13,72 

 

35,1/374,16 

2,4/41,16 
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7 Устройство бетонного оголовка скважины, бетон В15 м3 0,31 0,93 

8 Устройство замка в оголовке скважины из 

утрамбованного суглинка 

м3 

 

0,015 0,045 

9 Монтаж крышки скважины кг   

 - стенка крышки из трубы диам. 140×4 мм, l=150 мм кг 2,01 6,03 

 - диск крышки из полосы 140×4 мм, l=140 мм кг 1,02 3,06 

10 Сверление отверстий в трубе фильтра шт. 660 1980 

 

4 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, основных 

строительных машинах и транспортных средствах, временных зданиях и 

сооружениях 

4.1 Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах определена из сметной трудоемкости и по продолжительности 

работ по рекультивации.  

Потребность в кадрах для технического этапа рекультивации определялась на основании 

ресурсных ведомостей. В календарных план-графиках учитывалось единовременность 

выполнения работ, исходя из чего определена численность трудящихся  

в наиболее технологически загруженные периоды. 

На листе 7 представлен календарный план-график количества рабочих  

и механизмов, занятых на выполнении работ технического этапа рекультивации. Максимальное 

количество рабочих составило 10 человека (в июне технического этапа).  

В приложениях 8, 9 представлен календарный план-график количества рабочих  

и механизмов, занятых на выполнении работ в период биологического этапа рекультивации. 

Максимальное количество рабочих в биологический этап составило 4 человека (в мае 1-го сезона 

биологической рекультивации). 

Потребность в кадрах (рабочих) принята исходя из потребности в машинах и механизмах, 

необходимого числа работников для проведения работ, совмещения профессий и подмены 

работающих, а также с учетом трудоёмкости производимых работ согласно локальным сметам и 

ведомостям ресурсов. 

Потребность проектируемого объекта в кадрах ИТР, служащих, МОП определялось 

согласно п. 4.14.1 МДС 12-46.2008 для объектов непроизводственного назначения, 

где процентное соотношение численности работающих ИТР — 11%, служащих — 3,2%, МОП — 

1,3%, от максимального числа рабочих (10 чел.). 

Потребность в кадрах на объект представлена в таблице 25. 
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Таблица 25 — Потребность в строительства в кадрах 

Общая численность 

работающих,  

чел.  

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие  
МОП  

и охрана  

10 7 1 1 1 

Потребность в кадрах при рекультивации свалки в различные периоды приведена 

в таблицах 26—  29. 

Для подготовительного периода стоимость включена в основной технический этап, 

поэтому потребность в кадрах на данный период определена по видам работ. 

Таблица 26 — Потребность в кадрах в подготовительный период 

№ 

п/п 
Профессия, 

должность 

Группа 

произв. 

процессов 

Сменнос

ть 

Кол-во, 

чел. 
Вид работ 

1 Мастер 1б 1 1 

Отвечает за соблюдение тех-

нологии, охрану труда, тех-

нику 

безопасности, соблюдение  

трудовой дисциплины. 

Организация работ 

2 Машинисты 2г 1 2 

Строительство площадки 

временных зданий 

и сооружений 

3 Рабочий 2г 1 4 

Вспомогательные и прочие 

работы 

 
ВСЕГО 

  
7 

 

 

Таблица 27 — Потребность в кадрах на технический этап рекультивации 

 

№ 

п/п 

Профессия, 
должность 

Кол-во 

работа-

ющих 

Смен-
ность 

Группа 

произв. 

процес-

сов 

Кол-во 

ед. 

механиз

мов 

 
Вид работ 

1 Мастер 1 1 1б - 

Отвечает за соблюдение 

технологии, охрану труда, 

технику безопасности, со-

блюдение трудовой дис-

циплины. Организация работ 

по рекультивации 

2 Маркшейдер 1 1 1б - 
Контроль при выполнении 

земляных и разбивочных 

работ 
3 

Машинист 

экскаватора 
1 1 2г 3 

Разработка и погрузка 

грунта 

4 
Машинист 

бульдозера 
2 1 2г 5 

Сталкивание, послойное 

разравнивание грунта 
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5 Машинист катка 1 1 2г 1 
Работы по монтажу кон-

струкций 

6 
Водитель 

автосамосвала 
17* 1 2г 2 

Транспортировка грунта 
*не находятся в штате 

7 Рабочий-строитель 2 1 2г - Вспомогательные работы 

8 Сторож 1 1 1б -  Охрана 

9 Диспетчер 1 1 1б - 
 Организация соблюдения 
графика 

 ВСЕГО 10 
    

 

Таблица 28 — Потребность в кадрах на биологический этап рекультивации 

№ 

п/п 
Профессия, должность 

Количе-

ство, 

чел. 

Сменно
сть 

Группа 

произв. 

процессов 

Вид работ 

1 Мастер 1 1 1б 

Отвечает за соблюдение тех-

нологии, охрану труда, технику 

безопасности, соблюдение 

трудовой дисциплины.  

2 
Рабочие, обслужива-

ющие машины и ме-

ханизмы 

1 1 2г 

Грузоперевозки. Проведение 

технологических сельхозработ 

по рекультивации нарушенных 

земель 

3 Рабочий 4 1 2г Вспомогательные работы 
 

ВСЕГО 6 
   

 

Таблица 29 — Численный состав персонала 

№№ 

п/п 
Наименование  Количество Примечание  

1 Мастер 1 постоянно 

2 Диспетчер 1 постоянно 

3 Машинист бульдозера 2 постоянно 

4 Машинист экскаватора 1 постоянно 

5 Рабочие 4 постоянно  

6 Сторож 2  

7 Водитель 17  

 

Количество постоянно работающих на рекультивации участка в наиболее загруженную 

смену составит 12 человек. 

4.2 Потребность в машинах и механизмах 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, 

определенная на основании физических объемов работ, запроектированной технологии 

производства работ и эксплуатационной производительности машин, приведена в таблице 35. 
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Транспортировка грунта производится автомобильным транспортом. 

Производительность одного самосвала (м3/час) определяется по формуле: 

Псам = Qa ∙ Кисп ∙ Кв/ (tц ∙ Р), где 

– Псам – производительность самосвала, м3/час; 

– Qa – грузоподъемность самосвала, т (средняя 20 т); 

– Кисп – коэффициент использования грузоподъемности (0,9); 

– Кв – коэффициент использования по времени (0,9); 

– tц – продолжительность цикла автосамосвала  

– P – плотность материала, т/м3.  

tц  = L/Vгр + Тв + L/Vп + Тз, где 

L – расстояние, км; 

Vгр, Vп – скорости самосвалов в груженом и порожнем состоянии, км/ч; 

Тз, Тв – время загрузки и выгрузки самосвала. 

В таблице 32 определена продолжительность цикла работы самосвала. 
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Таблица 32 – Продолжительность цикла работы самосвала 

Наименование работ L, км 
Vгр, 

км/ч 

Vп, 

км/ч 
Тз Тв tц 

Доставка суглинка в период 

инжнерной подготовки 

территории 

30 49 49 0.2 0.12 1,5 

Доставка камня для 

водоотводных канав 
253 49 49 0.2 0.12 10,6 

Доставка щебня для 

водоотводных канав 
101 49 49 0.2 0.12 4,4 

Доставка песка тех. этап 101 49 49 0.2 0.12 4,4 

Доставка усл.плод тех. этап 30 49 49 0.2 0.12 1,5 

Доставка плодородного тех. 

этап 
30 49 49 0.2 0.12 1,5 

 

В таблице 33 определена производительность одного самосвала в зависимости  

от продолжительности цикла и плотности грунта 

Таблица 33 – Производительность одного самосвала 

Qa, т Кисп Кв tц P Псам 

20 0.9 0.9 1.5 1.95 5.4 

20 0.9 0.9 1.5 1.6 6.6 

10 0.9 0.9 10.6 1.6 0.5 

20 0.9 0.9 4.4 1.6 2.3 

20 0.9 0.9 1.5 1.6 6.6 

20 0.9 0.9 1.5 1.2 8.7 

 

В таблице 34 определено потребное количество самосвалов для выполнения работ 

по рекультивации. Согласно календарному плану на технический этап рекультивации 

потребуется 2 сезона или 176 рабочих дней.  

Таблица 34 – Потребное количество самосвалов  

Псам,  

м3/час 

Объем 

материала, 

м3 

Машино/часов Машино/смен Потребное 

кол-во 

самосвалов 

Кол-во 

рабочих 

дней 

5.4 1957 363.8 45.5 3 15 

6.6 37.8 5.8 0.7 1 1 

0.5 3 6.3 0.8 1 1 

2.3 6272 2751.9 344.0 17 20 

6.6 12184 1858.6 232.3 15 15 

8.7 2481 283.8 35.5 4 9 
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Максимальное количество самосвалов — 17 шт. 

Далее представлен перечень основных машин и механизмов и количество машино-часов 

их работы, см. таблицу 35. 

Продолжительность технического этапа рекультивации – 1 сезона по 86 раб. дней/120 

календарных дней, биологический этап рекультивации – 4 года. 

Таблица 35 - Перечень основных машин и механизмов 

№№ 

п/п 

Наименование машин 

и механизмов 

Марка  

механизма  

Объем 

работ, 

маш./час  

Потребное количество машин, шт. 

техн. этап 
биол. этап машин, шт. 

1 

год 
2 

год 
3 

год 
4 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  

Автогрейдеры среднего 

типа, мощность 99 кВт 

(135 л.с.) 

ДЗ-99 10 1 - - - - 1 

2  
Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 
ГАЗон Next 6 1 - - - - 1 

3  

Агрегаты сварочные 

передвижные с 

дизельным двигателем, 

номинальный сварочный 

ток 250-400 А 

- 4 1 - - - - 1 

4  
Бульдозеры, мощность 

59 кВт (80 л.с.) 
Shantui 

SD08 
2 – 1 - - - 1 

5  
Бульдозеры, мощность 

79 кВт (108 л.с.) 
ДЗ-17 709 2 - - - - 2 

6  
Грабли кустарниковые 

навесные (без трактора) 
- 5 - 1 1 1 1 - 

7  

Домкраты 

гидравлические, 

грузоподъемность 63-100 

т 

- 11 1 - - - - 1 

8  

Катки прицепные 

кулачковые статические, 

масса 8 т 

ДУ-94 455 2 - - - - 2 

9  

Катки прицепные 

пневмоколесные 

статические, масса 8 т 

– 12 1 - - - - 1 

10  
Катки прицепные 

кольчатые 1 т 
- 2 - 1 - - - 1 

11  

Компрессоры 

передвижные с 

двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 14 

ат), производительность 

до 10 м3/мин 

 10 1 - - - - 1 

12  Косилки прицепные – 6 - 1 1 1 1 1 

13  
Манипулятор, г.п. 5 т, 

152 л.с.  
- 2 1 - - - - 1 

14  
Машины поливомоечные 

6000 л 
– 300 52 13 13 13 13 1 
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15  
Оборудование навесное 

сельскохозяйственное 
– 3 - 1 1 1 1 1 

16  
Погрузчики, 

грузоподъемность 5 т 
– 1 1 - - - - 1 

17  
Разбрасыватели 

тракторные прицепные 
– 19 3 1 1 1 1 1 

18  Сеялки прицепные – 1 1 1 1 1 1 1 

19  
Сеялки туковые (без 

трактора) 
– 12 1 1 1 1 1 1 

20  

Тракторы на 

пневмоколесном ходу, 

мощность 59 кВт (80 

л.с.) 

МТЗ-80 24 - 1 1 1 1 1 

21  

Установки и агрегаты 

буровые на базе 

автомобилей для 

роторного бурения 

скважин на воду глубина 

бурения до 500 м, 

грузоподъемность 12,5 т 

- 40 1 - - - - 1 

22  

Установки для сварки 

ручной дуговой 

(постоянного тока) 

– 0,2 1 - - - - 1 

23  

Экскаваторы 

одноковшовые 

дизельные на 

гусеничном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3 

ЭО-4125 21 1 - - - - 1 

24  

Экскаваторы-

планировщики на 

пневмоколесном ходу 

 3 1 - - - - 1 

25  

Экскаваторы 

одноковшовые 

дизельные на 

пневмоколесном ходу, 

емкость ковша 0,25 м3 

 2 1 - - - - 1 

26  

Электростанции 

передвижные, мощность 

5 кВт 

HYUNDAI 

DHY 

6000LE 
704 3 - - - - 3 

Наименование и количество строительных машин, механизмов и транспортных средств 

уточняется при разработке проекта производства работ (ППР).  

4.3 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = NSп, 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) 

в наиболее многочисленную смену, чел.; 
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Sп – нормативный показатель площади, м2/чел., Sп = 2,0 м2; 

Sтр = 72 = 14 м2. 

Гардеробная: 

Sтр = N0,7 = 70,7 = 4,9 м2, 

где N – общая численность рабочих. 

Сушилка: 

Sтр = N0,2 = 70,2 = 1,4 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену.  

 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N0,1 = 70,1 = 0,7 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену.  

Туалет: 

Sтр = (0,7N0,1)0,7 + (1,4N0,1)0,3 = (0,770,1)0,7 + (1,470,1)0,3 = 0,64 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр = NSн = 34 = 12 м2, 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену, чел.; 

Sп = 4 – нормативный показатель площади, м2/чел. 

Душевые 

Sтр = N × 0,54 м2 = 7 × 0,8 × 0,54 = 3,0 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой 

(80 %). 

Таблица 36 — Потребность во временных инвентарных зданиях 

№№ 

п/п 
Назначение инвентарного здания 

Требуемая  

площадь, м2 

Нормативный  

показатель, м2 Примечание  

1 
Инвентарное здание административного 

назначения  
20 4,0 1вагон 

2 Здание санитарно-бытового назначения:  - - 

 - гардеробная 23,1 0,7 1 вагон 

 - сушилка  6,6 0,2 - 

 - помещение для обогрева и отдыха рабочих  3,3 0,1 1 вагон 
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 - туалет 3,55 
0,7 – мужчины 

1,4 – женщины  
биотуалет  

 - душевая 14,3 0,54  

 

План площадки временных зданий и сооружений на период производства работ приведен 

на листе 3 графической части.   

Всего на площадке на период производства работ устанавливается 3 вагончика санитарно-

бытового назначения, в них находятся следующие помещения: 

– Гардеробная, которая разделена на 2 отдельных помещения. В одном хранится 

спецодежда, в другом – чистая домашняя одежда в период производства работ; – сушилка 

для спецодежды; – сушилка для спецодежды;. 

– Помещение для обогрева и отдыха с конвекционным обогревом. В нем устанавливается 

кулер с питьевой водой. 

 

4.4 Потребность в топливе, энергоресурсах и воде 

Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле: 

, 

где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов, Рм = 6,0 кВт; 

Ров – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств  

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения и т.д.),  

4 кВт для 1 вагона-бытовки, Ров = 4 3 = 12 кВт – для 3-х вагонов; 

Рон – то же, для наружного освещения. Мощность одного прожектора 0,1 кВт. Всего 5 шт., 

общая мощность 0,5 кВт; 

Рсв – то же для сварочных трансформаторов, Рсв =12,5 кВт; 

сos Е1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – то же для внутреннего освещения; 

К4 = 0,8 – то же для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – то же для сварочных трансформаторов. 

Расчетная часть: 

Р = 1,05 × (
0,5×6,0

0,7
+ 0,8 × 12,0 + 0,8 × 0,5) = 15,00 кВт. 









+++= свонов

м
x РКРКPK

E

PK
LР 543

1

1

cos





 

 

 

Подпись Изм. Кол.уч №док 

Вз
ам

.и
нв

 №
. 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в.
№

 п
од

л.
 

1825-Л-СО 

 43 Лист Дата 

Лист 

44 

Для обеспечения электроэнергией во время строительно-монтажных работ, в т.ч. пункт 

мойки колес, будут использоваться электростанции  HYUNDAI DHY 6000LE мощностью 5 кВт 

– 3 шт.. 
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Потребность в воде 

 Расход воды для работающих на объекте подсчитан в соответствии с МДС 12-46.2008. 

Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода на производные Qпр  

и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтр = Qпр + Qхоз 

Хозяйственно-питьевые нужды 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта предусмотрена привозная вода. 

Питьевая бутилированная вода хранится в вагончике, предназначенном для обогрева 

эксплуатационного персонала и приема пищи. Для хозяйственного водоснабжения привозная 

вода хранится в пластиковом баке емкостью 100 л, а также в баке, расположенном в туалетной 

кабине, емкостью 25 л. 

Мытье рук производится теплой водой из бака – водонагревателя, пополнение бака 

производится привозной водой. Для нагрева воды используется накопительный водонагреватель, 

работающий от электроэнергии, вырабатываемой дизель-генератором. 

Qхоз= , 

где qх = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего, глава 4.14.3 литературы [7]; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену, Пр = 7 чел.; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80% Пр), Пд = 7 0,8 = 5,6 чел. = 6 чел.; 

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч – число часов в смене. 

𝑄 =
15 × 7 × 2

3600 × 8
+

30 × 6

60 × 45
 

Qхоз =  + = 0,074 л/с = 0,266 м3/час 

Так как работы по рекультивации предусмотрено вести 8 часов в сутки, то: 

Qхоз. сут. = 0,266 × 8 = 2,12 м3/сут. 

Продолжительность технического этапа составляет 85 рабочих дней, поэтому: 

Qхоз. год. = 2,12× 85 = 180,20 м3/год 

То же, потребность в воде на хозбытовые потребности: 180,20 м3/год = 0,266 м3/час = 

0,074 л/с. 
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Производственное водоснабжение: 

Qпр= КН  

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя (бетона, заправка машин 

и т.д.), глава 4.14.3 литературы [17]. 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену, Пп = 1; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч – число часов в смене; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Полив площади, бетона, заправка машин технологией рекультивации не предусмотрены.  

Расход воды на полив определен согласно ГОСТ Р 58331.3-2019. Коэффициент 

увлажнения для Кемеровской области составляет 0,70-0,90, это указывает на недостаточное 

увлажнение. Тем не менее, для пгт. Итатский возможна максимальная температура воздуха 37°С 

при относительной влажности 74%. Для такого лета в соответствии с рекомендациями 

литературы [1] предусмотрен один полив оросительной нормой 200м3/га.  

Исходя из этого, общий объем воды на полив в 1 сезон составит: 

200 м3 х 1,5869 = 317,38 м3/год. 

Объем воды, необходимый для биологической рекультивации в течении 4 лет составит: 

317,38 м3/год х 4 года = 1269.52 м3. 

Расход воды на мойку колес «АКВА»: 

Для организации мойки необходима единовременная заправка – 2,8 м3. На мойку одного 

автомобиля расходуется 0,8 м3 воды (см. приложение К), всего автомобилей – 17 шт в сутки. 

Требуемый объем воды на подпитку – 15% после каждой мойки. Следовательно, объем воды на 

подпитку: 

Qвосп. = 15% х 0,8 х 17 = 2,04 м3/сут. 

Продолжительность технического этапа по данным календарного плана на технический 

этап составляет 85 рабочих дней.  

То же за год (сезон):  

2,04 х 85 = 173,4м3/год. 

Всего для мойки в напряженный год рекультивации:  

Qм = 173,4 + 2,8 = 176,2 м3/год 

Всего на производственные потребности:  

1269,52 + 176,2 = 1445,72 м3/год. 

То же на производственные потребности:  

17,00 м3/сут = 0,71 м3/час = 0,20 л/с. 

Всего водопотребление:  

83600

5,11500
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180,20 + 1445,72 = 1625,92 м3/год. 

 

Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

Q = 1,4∑qКо =  1,4∑0,30,9 = 0,378 м3/мин. 

где ∑q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Ко – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента – 0,9. 
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4 Сроки проведения мероприятий по ликвидации накопленного вреда с 

разбивкой по этапам проведения отдельных видов работ, в том числе график 

ликвидации накопленного вреда (помесячный). 

Начало работ по техническому этапу рекультивации предварительно намечено на май 

2025г. срок проведения работ – 1 сезон, согласно календарному плану представленному на листе 

7. Окончание технического этапа проведения работ - сентябрь 2024г. 

Затем начинается биологический этап рекультивации, который продолжается 4 года, то 

есть 2026-2029 годы. Календарный план-график движения работников и механизмов, занятых на 

выполнение работ в I, II, III, IV год биологического этапа рекультивации, см. листы 8, 9 

графической части данного раздела. 
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5 Планируемые сроки окончания сдачи работ по ликвидации 

накопленного вреда. 

Полностью участок должен быть сдан к осени 2029 года. 
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6 Порядок осуществления заказчикам контроля за выполнением работ 

по ликвидации накопленного вреда, а также контроля за привлечением 

исполнителем к выполнению контракта субподрядчиков и сроками 

выполнения такого контракта.  

Заказчик осуществляет контроль за выполнением работ по контракту и субподрядных 

договоров в соответствии со ст. 99-102 Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. От 

25.12.2023) [5]. Обязанности заказчика по контролю за выполнением контракта указаны так же 

в п.13 «Правил организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде», 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 27.12.2023 №2323 [6]. 

В данном проекте ликвидации накопленного вреда предусмотрены работы по 

рекультивации и консервации. Так как муниципальный контракт №72/2023 от 24.08.2023 

заключен до выхода Постановления Правительства РФ от 27.12.2023 №2323 [6], то проект 

рекультивации выпущен не в составе проекта ликвидации, а отдельным проектом в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018г. №800 (вред. от 07.03.2019г.), 

[7]. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования(Росприроднадзор) с 

привлечением представителей подведомственных федеральных государственных бюджетных 

учреждений - центров лабораторного анализа и технических измерений по соответствующим 

федеральным округам осуществляет наблюдение за ходом ликвидации накопленного вреда. 

Наблюдение за ходом ликвидации накопленного вреда осуществляется посредством 

использования систем (методов) дистанционного наблюдения, присутствия на территории 

объекта, применения специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, измерения, иных средств сбора или фиксации информации, посредством 

отбора и анализа проб компонентов природной среды на территории проведения ликвидации 

накопленного вреда, а также анализа полученной отчетности о ходе ликвидации накопленного 

вреда. 

Наблюдение за ходом ликвидации накопленного вреда осуществляется без ограничения 

срока его проведения. 

В случае выявления фактов отступления от утвержденного проекта ликвидации 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в течение 10 рабочих дней с 

момента их выявления уведомляет об этом заказчика. 
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Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления от Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования обеспечивает устранение фактов отступления 

от утвержденного проекта ликвидации. 

Заказчик направляет в течение 10 рабочих дней со дня выполнения мероприятий, 

предусмотренных проектом ликвидации, в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования письменное извещение о завершении ликвидации накопленного вреда. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в течение 30 календарных 

дней со дня получения извещения, указанного в пункте 15 настоящих Правил, готовит 

заключение, содержащее обоснованные выводы о выполнении мероприятий в соответствии с 

проектом ликвидации, которые обеспечивают устранение накопленного вреда, либо отказ в 

выдаче заключения с обоснованием такого отказа. 

 Основанием для отказа в выдаче заключения является ликвидация накопленного вреда с 

отступлением от проекта ликвидации, утвержденного заказчиком и получившего 

положительные заключения экспертизы. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования направляет заказчику 

заключение либо отказ в выдаче заключения в электронном виде в течение 5 рабочих дней со 

дня утверждения заключения. 

Объект считается ликвидированным при наличии заключения. 

Акт о приемке ликвидации накопленного вреда на объекте подписывается заказчиком и 

исполнителем в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключения. 

Акт о приемке ликвидации накопленного вреда на объекте и заключение направляются 

заказчиком в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации для 

исключения объекта из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 

среде. 
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9 Графическая часть 
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несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

Проект ликвидации накопленного вреда

Ситуационный план.
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П 1

ООО "АПРИТ"
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Условные обозначения:
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производства
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и сбор лекарственных растений,
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растений, лекарственных растений,

выращивание посадочного
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работ по геологическому изучению
недр, разработка месторождений
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водных объектов, а также
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специализированных портов,

строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных объектов,

переработка древесины и иных
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религиозной деятельности

42:15:0108006:14 Земли населённых пунктов Для размещения АЗС и
обслуживающей территории

42:15:0000000:66

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли

для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного
специального назначения

для нужд транспорта

42:15:0108004:17 Земли населённых пунктов Для производственных целей

42:15:0108004:1264 Земли населённых пунктов
Приусадебный участок

личного подсобного
хозяйства
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Земли населённых пунктов Под жилую застройку

42:15:0107008:181

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли

для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного
специального назначения

Железнодорожный транспорт

42:15:0108005:396 Земли населённых пунктов Железнодорожный транспорт

42:15:0108005:399 Земли населённых пунктов железнодорожный транспорт

42:15:0000000:669
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Для сельскохозяйственного
производства
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247.81

247.65

246.73

246.52246.41

248.42

247.89247.63

246.81246.51

246.39

248.36

247.49

247.16

246.49

247.49

247.91

247.52

247.59

247.47

246.91

246.91

247.19

246.85

247.03
247.45

247.83

247.75

247.36

247.10

246.82

246.76

249.51

249.36
249.99

250.21250.63

250.51

250.72

250.62

250.67

249.47

249.23

250.02

250.79

249.41

249.29 249.29
249.36

249.37

249.38

252.30

252.43

252.38

252.36

252.43

253.31

253.28

253.23

253.12

253.72

253.64

253.78

253.61

253.56

253.71253.56

253.56

253.56

250.24

250.19

250.13

250.71

250.31

250.65

250.41

250.58

250.71

250.72

252.81
250.35

250.14

250.49

252.36

252.28

251.81

251.86

251.98

251.85

251.35

250.77

250.65

250.45

253.27

252.36

252.60

252.75

252.78

253.27

252.20
253.27

251.82

251.32

248.28 248.76

249.11

249.14

248.75

248.15

247.66

248.77

248.86

248.84

248.98

249.00

249.32

252.000

251.000

250.000

249.000

248.000

250.000

249.000

249.000

249.000

248.000

249.000

25
0.0

00

250.000

253.000

251.000

252.000

А

А

Ит
ат

ск
ий

А

А

Граница размещ
ения отходов

Граница размещ
ения отходов

Граница размещения отходов

247.31

247.89

247.52

247.10

247.32

247.64

247.85

247.93247.81

247.94

247.91

водоём

водоём

248.30

248.34

248.45

1 (2)

1

Заезд

249,70

Водоотводная канава

Водоотводная канава

2
3

4
5

6
8

7

Посев многолетних трав

1 - откос свалки; 2,5 -бульдозер; 3-автотранспорт; 4-насыпной грунт; 6-закрытая свалка;

7- рекультивируемый слой закрытой свалки; 8-биологический этап рекультивации

Технологическая схема рекультивации полигона

1

Условные обозначения
- граница кадастрового участка 42:15:0108004:1081
- граница площади рекультивации
- граница размещения отходов по результатам изысканий

- площадка для временных зданий и сооружений

- мобильная автомойка

-движение транспортных средств
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Кол.уч.Лист №док. Подпись ДатаИзм.

1825-Л-СО

Разраб.
Проверил

Н. контр.
ГИП

Егоров
Семакин

Егоров
Семакин

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию
несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

Проект ликвидации накопленного вреда

Стройгенплан
М1:1000

П 2

ООО "АПРИТ"

01.24

01.24

01.24

01.24

Разрез 1-1, см. лист 4 1825-Р-СО

Схема организации поста мойки колес

150

Бентонитовый мат

Нахлест

Бентонитовая крошка
в зоне нахлеста толщ. 2-3 мм

Схема соединения бентонитовых матов
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Проект ликвидации накопленного вреда

Площадка временных зданий и
сооружений

П 3

ООО "АПРИТ"

01.24
01.24

01.24
01.24

Ведомость объемов работ в подготовительный период на грунтовые работыПлан площадки временных зданий и сооружений

         ( на период строительства )

Указания по безопасному ведению работ
1 Для организации безопасной работы на стройплощадке приказом по строительной организации
  назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ краном, из числа ИТР,
  аттестованных по ст. 9.4.4 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
  кранов" Госгортехнадзора России, 2000, ПБ 10-382-00.
2 Назначить приказом по строительной организации ответственного за учет и осмотр СГЗП
  и тары, а также стропальщиков. Крановщикам и стропальщикам выдать на руки выписку
  из спецификации поднимаемых грузов. С данными указаниями ознакомить "под роспись" крановщиков,
  стропальщиков, ИТР. Ежесменно перед началом работы с крановщиками и стропальщиками проводить
  инструктаж на рабочем месте  по безопасному производству работ с записью результата
  инструктажа в "Журнал  регистрации инструктажа на рабочем месте" .
3 Линии опасных зон обозначить на местности знаками безопасности " 1, 2, 3 по ГОСТ 12.4.059-89.
  В темное время суток знаки должны быть хорошо освещены (например, красными лампочками
  напряжением не более 42 В).
4 Погрузочно-разрузочные работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ 24259-80,
  ГОСТ 12.3.009-76. Средства подмащивания, обеспечивающие безопасное производство работ,
  должны отвечать требова- ниям СНиП 12-03-2001, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24258-88,
  ГОСТ 28012-89, ГОСТ 26887-86.
5 Категорически запрещается нахождения людей под перемещаемыми краном грузами. При подъеме
  и перемещении элементов команды крановщику подаются одним лицом - ответственнымстропальщиком
  назначенным приказом по строительной организации. Команда "Стоп" подается любым работником,
  заметившим опасность.
6 Зоны монтажа, границы опасных зон должны быть обозначены инвентарными знаками
  безопасности по ГОСТ 12.4.026-76*. При монтаже конструкций монтажникам следует находиться
  вне контура устанавливаемой конструк- ции со стороны, противоположной подаче их краном.
  Расстроповку монтируемых элементов следует производить только после их надежного временного
  или  постоянного закрепления. При организации работ в темное время или в затемненных местах
  должно  быть обеспечено  освещение рабочих мест не менее 30 лк, а строительной площадки
  не менее 10 лк  согласно требований ГОСТ 12.01.046-85.

Экспликация площадки временных зданий и сооружений

1 - инвентарные здания с помещениями (гардеробными,
    сушки одежды, помещением для обогрева и отдыха рабочих, душевыми)
2 - биотуалет
3 - открытая площадка для размещения емкости для хоз. бытовых стоков V=8 м3
4 - пост охраны - 4х3=12 м2
5 - открытая площадка для размещения контейнеров
     V = 1 м3 - 4 шт. (тверд. покрытие)
    МВН № 1 (1 контейнер) - ТКО, МВН № 3 (3 контейнера) - ТПО
6 - навес (склад неотапливаемый)
7 - контейнер для песка (для ликвидации возможных проливов нефтепродуктов )
8 - дизель-генератор
9 - площадка для заправки и стоянки техники
10 - МВН № 2 (песок, загрязненный нефтью и нефтепродуктами)
11 - МВН № 4 (осадок сточных вод от мойки колес)
12 - МВН № 5 (щебень, лом бетона, лом полипропиленовых труб)
13 - МВН № 6 (светодиодные светильники)
14 - МВН № 7 (черный металл)
15 - Емкость 15 м3 для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод
16 - Технологическая площадка
17 - Система отвода поверхностного стока

Lстр.= 9,75 м
Кран КС-55713

Ос
ь 

ст
оя

нк
и 

кр
ан

а

3000 4900

Блок-контейнер

2450

2,500

Ограждение на блоках
фундамента  Ф9.7.5

Монтаж блок-контейнеров

Обваловка

Подготовка из песка,
t=0,2м

Плита 2П30.18-10

Способ удаления,
складирования отходов Наименование отходов

МВН №1 (1 контейнер)

МВН №2 (1 ящик)

МВН №3
(3 контейнера)

МВН №4
(- бак-отстойник;
- емкость герметичн.)

МВН №5
(на площадке

 с твердым покрытием)

МВН №6
(закрывающийся 

МВН № 7
(на площадке
 с твердым покрытием)

Мусор от офисных и бытовых помещений, организаций, несортированный
(исключая крупногабаритный)
Песок, загрязнённыйнефтью или нефтепродуктами

- шлак сварочный
- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
- лом и отходы из полипропилена незагрязненные (кроме тары)
- остатки и огарки стальных сварочных электродов

- осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта практически неопасный

- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
- лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные
- строительный щебень незагрязненный

- светильники со светодиодными элементами в сборе, 

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы

Экспликация мест временного накопления отходов

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

контейнер)
утратившие потребительские свойства

1 1 1

13

8

12

14
16

15

4

3

5

МВН  №3

2

17

6

МВН  №2

9

3000

21
56

0

12
36

0
75

00

4500 2650 2450 2450

1500

2450

16000

6000 4760 5240 17
00

15
00

15010



1. Размеры указаны в метрах.

Формат A3

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Вз
ам

. и
нв

. №

ЛистСтадия Листов
Кол.уч.Лист №док. Подпись ДатаИзм.

1825-Л-СО

Разраб.
Проверил

Н. контр.
ГИП

Егоров
Семакин

Егоров
Семакин

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию
несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

Проект ликвидации накопленного вреда

План площадок с твердым покрытием на
период строительства

П 4

ООО "АПРИТ"

12.23

12.23

12.23

12.23

План площадки временных
зданий и сооружений

Ведомость потреблености в материалах

Поз. Наименование Марка Ед. изм. Кол.
Масса

ед., кг
Примечание

1

Площадка временных зданий и сооружений

Плита 2П30-18-10 ГОСТ 21924.0-84 шт. 60 2200

2 Труба∅530х7 ГОСТ 10704-91 п.м. 21 90,29

3 Колодец-поглотитель и емкость 10м 3 шт. 1 по 1 шт.

1-1 (лист 2)

249.70

Существующая поверхность земли

2

1

Обваловка

Песок, t=0,2м

3

Водоотводная
канава

0,
5

12,0

21,56

0,
7

0,6

0,
1

Утрамбованный
щебень и крупный

песок

2

3000

21
,5

6

12
,3

6
7,

5

16,0

1,
7

3

2

6,0 4,76 5,24

0,005 0,005

1

1
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0.
63

1.7
9

41,64
0.1357

39,63
0.0027 0.0256

32,16

0+19 1+00

24
8.
43
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3.
36

0.
00

2.
66

1.2
6

45,25
0.0972 0.0034

29,78
0.0079

31,92

0+00 1+00 1+29

24
9.
24

25
2.
13

5-5

Мгор 1:500
Мверт 1:100

241.00

242.00

243.00

244.00

245.00

246.00

247.00

248.00

249.00

250.00

251.00

252.00

253.00

254.00

255.00

Отметка поверхности

существующего полигона, м

 Глубина выемки  (-)
или

высота насыпи (+), м

Отметка поверхности

после рекультивации, м
Уклон

Расстояние

Расстояния, м

Пикет

Пр
ое

кт
ны

е 
да

нн
ые

6-6

Мгор 1:500
Мверт 1:100

241.00

242.00

243.00

244.00

245.00

246.00

247.00

248.00

249.00

250.00

251.00

252.00

253.00

254.00

Отметка поверхности

существующего полигона, м

 Глубина выемки  (-)
или

высота насыпи (+), м

Отметка поверхности

после рекультивации, м
Уклон

Расстояние

Расстояния, м

Пикет
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е 
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ые

25
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4.
19

39.6
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2.
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1.3
9
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0.
00

1+32,2

1

1

 Плодородный грунт - 0,15м
|Условно плодородный грунт - не менее 0,60 м
|Защитный слой песка - 0,30 м
|Бетонитовые маты
|Выравнивающий слой песка - 0,2 м

 Плодородный грунт - 0,15м
|Условно плодородный грунт - не менее 0,60 м
|Защитный слой песка - 0,30 м
|Бетонитовые маты
|Выравнивающий слой песка - 0,2 м
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Проект ликвидации накопленного вреда

Разрезы 5-5, 6-6

П 10

ООО "АПРИТ"

01.24

01.24

01.24

01.24

1. Условные обозначения см. лист 7.
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0.0114
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7-7

Мгор 1:500
Мверт 1:100

241.00

242.00

243.00

244.00

245.00

246.00

247.00

248.00

249.00

250.00

251.00

252.00

253.00

254.00

Отметка поверхности

существующего полигона, м

 Глубина выемки  (-)
или

высота насыпи (+), м

Отметка поверхности

после рекультивации, м
Уклон

Расстояние

Расстояния, м

Пикет
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8-8

Мгор 1:500
Мверт 1:100

241.00

242.00

243.00

244.00

245.00

246.00

247.00

248.00

249.00

250.00

251.00

252.00

253.00
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Отметка поверхности

существующего полигона, м

 Глубина выемки  (-)
или

высота насыпи (+), м

Отметка поверхности

после рекультивации, м
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Расстояния, м
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1.0
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00
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09

10,0

0.1780

15,00

0.0566

32,00

0.0459

34,00
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10.0 15.0 32.0 34.0 44.0 13.0 34.00 4.0 19.00
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2

 Плодородный грунт - 0,15м
|Условно плодородный грунт - не менее 0,60 м
|Защитный слой песка - 0,30 м
|Бетонитовые маты
|Выравнивающий слой песка - 0,2 м

 Плодородный грунт - 0,15м
|Условно плодородный грунт - не менее 0,60 м
|Защитный слой песка - 0,30 м
|Бетонитовые маты
|Выравнивающий слой песка - 0,2 м

Формат A4х5
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ЛистСтадия Листов
Кол.уч.Лист №док. Подпись ДатаИзм.

1825-Р-СО

Разраб.
Проверил

Н. контр.
ГИП

Егоров
Корнева

Егоров
Семакин

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию
несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

Проект рекультивации земель

Разрезы 7-7, 8-8

П 11

ООО "АПРИТ"

01.24

01.24

01.24

01.24

1. Условные обозначения см. лист 7.



Формат A3

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Вз
ам

. и
нв

. №

ЛистСтадия Листов
Кол.уч.Лист №док. Подпись ДатаИзм.

1825-Л-СО

Разраб.
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Корнева
Семакин

Егоров
Семакин

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию
несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

Проект ликвидации накопленного вреда

Продольные профили водоотводных
канав  К-1, К-2

П 5
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Поперечное сечение канавы
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Крепление откосов
посевом трав
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Отметка поверхности
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1:m
Крепление объемной георешетки 
Г-образными анкерами (арматура А-I d=12 мм)

Конструкция укрепления откосов георешеткой

7
0
0

100

∅12

Схема анкера из арматуры A-I

Примечание.
Размещение анкеров в крайние ячейки начала и конца модуля по направлению растяжения
осуществляется в каждую ячейку, в противоположном растяжению направлении - через ячейку
Размещение анкеров равномерно по площади модуля - через 1,0 м. Диаметр анкеров - 12 мм.
Длина анкеров - 0,7 м.

Схема расположения анкеров

Обозначение:

A - длина модуля; B - ширина модуля.

А

BB

А

0,5м

Установка анкеров
в каждую ячейку

Установка анкеров
через одну ячейку

Установка анкеров с шагом 1,0 м
 в шахматном порядке

0.50

с заполнением плодородным грунтом (h=0.25м)
Объемная георешетка ячейкой 210х210 высотой 150 мм

Геотекстиль нетканный, пл. 300 г/м2

Формат A3
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Разраб.
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Егоров
Семакин

Егоров
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Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию
несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

Проект ликвидации накопленного вреда

Конструкция укрепления
откосов георешеткой

П 6

ООО "АПРИТ"

01.24
01.24

01.24
01.24

 Плодородный грунт - 0,15м
Условно плодородный грунт - не менее 0,60 м

Защитный слой песка - 0,30 м
Бетонитовые маты

Выравнивающий слой песка - 0,2 м
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Егоров
Семакин

Егоров
Семакин

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию
несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

Проект ликвидации накопленного вреда

План участка рекультивации
М1:1000

П 7

ООО "АПРИТ"

01.24

01.24

01.24

01.24

Условные обозначения
- граница кадастрового участка 42:15:0108004:1081

- граница площади рекультивации

- граница размещения отходов по результатам изысканий

- сформированное тело свалки, покрытое бентонитовыми
экранами

С

246,91 - наблюдательные скважины

- крепление откоса георешеткой

Покрытие зоны рекультивации земель

плодородный грунт, t =0,15 м

условно плодородный грунт, t ≥ 0,60 м
песок - защитный слой, t =0,30 м
бентонитовый маты
песок - подстилающий слой, t = 0,20 м

отходы

3

Разрезы 1-1 — 6-6 см. листы 8, 9, 10, 11
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1-1

Мгор 1:500
Мверт 1:100
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243.00

244.00
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Отметка поверхности

существующего полигона, м
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после рекультивации, м
Уклон
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 Плодородный грунт - 0,15м
|Условно плодородный грунт - не менее 0,60 м
|Защитный слой песка - 0,30 м
|Бетонитовые маты
|Выравнивающий слой песка - 0,2 м

 Плодородный грунт - 0,15м
|Условно плодородный грунт - не менее 0,60 м
|Защитный слой песка - 0,30 м
|Бетонитовые маты
|Выравнивающий слой песка - 0,2 м

Почвенно-растительный слой kQ

Глина серая, тугопластичная, с линзами песка мелкого, aQ3

Глина светло-коричневая, полутвердая, с линзами песка мелкого,
aQ4

1

Номер инженерно-геологического элемента (ИГЭ)

2
Суглинок темно-серый, мягкопластичный, с прослоями песка
мелкого, слабозаторфованный aQ

Формат A4х4
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Н. контр.
ГИП
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Егоров
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Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию
несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

Проект ликвидации накопленного вреда

Разрезы 1-1, 2-2

П 8

ООО "АПРИТ"

01.24
01.24

01.24
01.24

Условные обозначения

Насыпь- Строительно-бытовой мусор, с вкл. до 10% гравия 

Насыпь- Суглинок, темно-бурый, тугопластичный, с
тонкими прослоями почвенно-растительного слоя, с
тонкими прослоями строительно-бытового мусора (до 5
см), с вкл. до 10% гравия и гальки, tQ

и гальки, tQ

Условно плодородный грунт

1

Уровень грунтовых вод

Изолирующий слой ( песок, плодородный грунт)

Бентонитовые маты
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3-3

Мгор 1:500
Мверт 1:100
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 Плодородный грунт - 0,15м
|Условно плодородный грунт - не менее 0,60 м
|Защитный слой песка - 0,30 м
|Бетонитовые маты
|Выравнивающий слой песка - 0,2 м

 Плодородный грунт - 0,15м
|Условно плодородный грунт - не менее 0,60 м
|Защитный слой песка - 0,30 м
|Бетонитовые маты
|Выравнивающий слой песка - 0,2 м
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ЛистСтадия Листов
Кол.уч.Лист №док. Подпись ДатаИзм.

1825-Л-СО

Разраб.
Проверил

Н. контр.
ГИП

Егоров
Корнева

Егоров
Семакин

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию
несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

Проект ликвидации накопленного вреда

Разрезы 3-3, 4-4

П 9

ООО "АПРИТ"

01.24

01.24

01.24

01.24

1. Условные обозначения см. лист 7.



Лист 11. Календарный план-график движения работников и механизмов, занятых на выполнение работ в I год технического этапа рекультивации 
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5 5 5 5 3 5 5 1 4 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5
113

5 10 15 20 23 28 33 34 38 43 48 53 57 58 63 68 73 78 83 88 93 98 100 103 108 113 118 123

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Устройство водоотводных канав 361 45 11 4 - - - -
Рабочие выполняющие работы по устройству 

водоотводных канав
- - - - - - - 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 3 3 1
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 

ходу, емкость ковша 0,65 м3
20 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

5 0.6 1 1
Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу

5 0.6 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -

3 1 1 1 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 3 0.4 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -

2
Инженерная подготовка территории для 

технического этапа
- - - - - - - -

Рабочие выполняющие инженерную подготовку 

территории
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

155 19.4 2 1 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 155 19.4 1 - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -

102 12.8 13 1 Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т 102 12.8 - - - - - - - - - - - - - - - -

2 0.3 1 1
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 

ходу, емкость ковша 0,65 м3
2 0.3 1 - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 1.3 1 1 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) 10 1.3 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - -

3 Технический этап рекультивации 713 89 45 2 - - - - Рабочие технического этапа рекультивации - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 - - - - -

550 69 34 2 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 550 69 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 - - - - -

- - - - Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т 353 44 2 - - - - - - - - - - - -

12 1.5 1 1
Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 

16 т
12 1.5 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - 1

3 0.4 1 1
Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу, 

емк. ковша 0.8 м3
3 0.4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

72 9 9 1 Машины поливомоечные 6000 л 72 9 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - -

5 0.6 0.6 1 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 5 0.6 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

- - - -
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 14 ат), производительность до 10 

м3/мин

10 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 0.3 1 1
Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3
2 0.3 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 5.0 1 1
Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для 

роторного бурения скважин на воду глубина 
40 5.0 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 0.3 1 1 Манипулятор г.п. 5 т, 152 л.с. 2 0.3 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

11 1.4 1 - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Вибраторы поверхностные

1 1.0 1 - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Трамбовки пневматические при работе от стационарного 

компрессора 1 1.0 1 - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Агрегаты сварочные передвижные с дизельным 

двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А 4 0.5 1 - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

0.2 1.0 1 - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 14 ат), производительность до 10 

м3/мин

10 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 0 0 0 4 5 7 2 1 7 2 1 4 5 6 6 6 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0

Работа катка учтена в работе бульдозера

Используется при сопутствующих работах

Работа катка учтена в работе 

бульдозера

Используется при сопутствующих работах

октябь 2022Сентябрь 2023

Максимальное количество 

работников и машиниство в 

неделю

Май 2023 Апрель 2023 Июль 2023 Август 2023

№ 

п.п.

че
л

.-
см

ен
 п

р
и

 8
 ч

ас
о

во
м

 

р
аб

.д
н

е

че
л

-ч
ас

К
о

л
и

че
ст

во

Ед
. и

зм
.

Наименование компекса работ

Затраты труда рабочих

К
о

л
и

че
ст

во
 с

м
ен

Состав работ

Ч
и

сл
о

 р
аб

о
чи

х 
в 

см
ен

у

Затраты труда машинистов

Ч
и

сл
о

 м
аш

и
н

и
ст

о
в 

в 
см

ен
у

Количество рабочих дней в 

неделе

че
л

.-
см

ен
 п

р
и

 8
 ч

ас
о

во
м

 

р
аб

.д
н

е

Октябрь 2023Работы машин Июль 2023Май 2023 Август 2023Июнь 2023 Сентябрь 2023

Количество рабочих дней по 

неделям

Наименование и мощность машины

К
о

л
и

че
ст

во
 с

м
ен

че
л

-ч
ас

0 0 0 0

4

5

7

2

1

7

2

1

4

5

6 6 6

5 5

4 4

0 0 0 0 0 0 0

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

5
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

5
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

5
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

5
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

5
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

1
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

2
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

3
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

4
 Н

Е
Д

Е
Л

Я

5
 Н

Е
Д

Е
Л

Я



Лист 12. Календарный план-график движения работников и механизмов, занятых на выполнение работ в I год биологического этапа рекультивации

м
а

ш
.-

ч
а

со
в маш.-смен 

при 8-ми 

часовом 

раб.дне

К
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 м

а
ш

и
н

1
 н

е
д

е
л

я

2
 н

е
д

е
л

я

3
 н

е
д

е
л

я

4
 н

е
д

е
л

я

5
 н

е
д

е
л

я

1
 н

е
д

е
л

я

2
 н

е
д

е
л

я

3
 н

е
д

е
л

я

4
 н

е
д

е
л

я

5
 н

е
д

е
л

я

1
 н

е
д

е
л

я

2
 н

е
д

е
л

я

3
 н

е
д

е
л

я

4
 н

е
д

е
л

я

5
 н

е
д

е
л

я
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4 7 12 17 20 22 27 31 36 41 46 51 56 61 62

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Биологический этап рекультивации 117 15 7 2 - - - -
Рабочие

2 - - 2 2

- - - - 2 1 1 1
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 

59 кВт (80 л.с.)
2 1 1 1 1

6 1 4 1
Тракторы на пневмоколесном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)
6 11 1 1 1 -

1 0 1 1
Оборудование навесное 

сельскохозяйственное
1 1 1

- - - - 2 1 1 1 Катки прицепные кольчатые 1 т 2 1 1 1

- - - - 1 0 1 1 Сеялки прицепные 1 1 1

- - - - 57 7 13 1 Машины поливомоечные 6000 л 57 7 1 1 - 1

- - - - 1 1 1 1 Косилки прицепные 1 1 1

- - - - 1 1 1 1
Грабли кустарниковые навесные (без 

трактора)
1 1 1

- - - - 12 2 6 1 Сеялки туковые (без трактора) 12 1 1

4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0
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Лист 13. Календарный план-график движения работников и механизмов, занятых на выполнение работ в II, III, IV год биологического этапа рекультивации
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4 3 5 5 3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 1

4 7 12 17 20 22 27 31 36 41 46 51 56 61 62

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Биологический этап рекультивации 350 44 24 2 - - - -
Рабочие

2 2 2

6 1 1 1
Тракторы на пневмоколесном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)
6 1 1

- - - - 1 0 3 1 Разбрасыватели тракторные прицепные 1 1 1 1 1

- - - - 1 0 8 1 Косилки прицепные 1 1 1

1 0 7 1
Грабли кустарниковые навесные (без 

трактора)
1 1 1

- - - - 1 0 3 1
Оборудование навесное 

сельскохозяйственное
1 1 1

- - - - 172 22 40 1 Машины поливомоечные 6000 л 172 22 1 1
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